

项目管理:PMP考试术语之二

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

http://www.100test.com/html/457/s_457159_c41.htm

|参见,参见|最早可行日期|最早完成|最早完成时间|最早开始|最早开始时间|最早日期|最早完成|最早完成日期()|最早开始|最早开始日期()|最早开始时间|早期预警系统|挣得小时|挣值赢得值实现价值|挣值分析|挣值成本控制|挣值管理|挣值管理系统()-|电子商务|参见|经济分析|经济商业价值,参见|经济评估|经济周期|经济上的成功|经济价值|经济价值的增值|经济学|经济学家|治理的经济体系|参见|教育与培训,参见和参见.,|项目的管理教育|参见|参见|有效沟通|有效利息|有效性,|项目计划的有效性|效率|效率因子,|项目执行的效率|投入量|剩余人工量-|人工量驱动型活动-|规则-|规则|细化|(),参见|占用的工期|实耗时间|电子文件|元素|元素定义字典|电子邮件|雇员关系|雇用|授权,|参见|附加文档|终点活动()|(项目的)终点事件|终点项,参见或.|终点阶段评价|终点部分评价|背书-|终点阶段评估,参见|工程变更通知书|工程变更建议书()|工程变更请求|工程成本估算|工程工艺|企业|企业级项目管理|企业项目结构()|企业资源规划()|企业资源规划系统()|权利|创业者企业家|环境|环境特征,|环境一般的,|环境自然的,|环境项目的|环境方面的|环境许可|环境校正|环境要求|环保人士|参见|平等机会|设备采购|公平调整|动机衡平理论|同等活动|参见|参见|误差|出错概率|差错|错漏|参见|参见|上调基价|上调|基本特征|项目管理精

要|估算|完工估算|基于工作草图的估算,参见.|类估算|类估算|类估算|类估算|估算变换|到完工尚需的估算(),|成本估算|实际完工估算()|完工日期估算|完全成本估算|尚未完成的成本估算()|估算的最终成本,(),参见.|估计的市场渗透,参见.|估算|估算成本|估算因子 |评价者的允许|参见|伦理的道德的|高级管理层|展开|期望|期望值理论|责任期望值,参见.|可靠性期望值,参见.|期望|预期的货币价值|期望值(),|期望值风险|期望的工作时段|推进|花费的支出的开支的|支出花费|支出审批人支出权力|支出管理报告()|支出概况|支出与预算比较|当期支出|费用|经验|实验, 试验|专家|专家权威|专业知识|披露|扩展的生命期,参见.|扩展后续应用评审()|外部的|外部约束|外部政治|外部采购资源|外部环境|中止|额外工作单,参见|额外工作

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com