

2011年软考信息系统管理工程师考试选择题精选（13）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_BD_AF_c99_236.htm

导读：百考试题本套试题主要针对2011年软考信息系统管理工程师考试进行强化练习，解析透彻，实用性很强，非常方便考生复习。#0000ff>点击查看此系列选择题精选汇总

241．只听自己的观点而拒绝不同意的事物是有效聆听障碍的哪一种：A．假装聆听 B．急于得出结论 C．偏见和固执 D．缺乏耐心 C

242．你是Snow Fun公司的项目经理，Snow Fun是一家专业的冬季运动器具和服装连锁店。你一直在Snow Fun的一个合同项目工作，正准备接受另一个委派的任务。客户已经签署了项目终止书，正式验收通知已经分发，项目收尾程序已经完成。这是哪一种项目结束类型？A．消亡 B．夭折 C．综合 D．附加 A

243．范围核实应该在何时进行？A．项目结束时 B．项目开始时 C．在项目的每个阶段 D．规划时进行一次 C

244．使用工作分解结构的一个主要原因是：A．组织工作 B．防止遗漏工作 C．为项目估算提供依据 D．以上都是 D

245．南讯公司正在为某省公安部门开发一套边防出入境管理系统，该系统包括15个业务模块，计划开发周期为9个月，即在今年10月底之前交付。开发团队一共有20名工程师。今年7月份，中央政府决定开放某省个人到香港旅游，并在8月15日开始实施。为此客户要求南讯公司在新系统中实现新的业务功能，该功能实现预计有5个模块，并在8月15日前交付实施。但南讯公司无法立刻为项目组提供新的人力资源。面对客户的变更需求，哪种变更处理方法最合适？A．拒绝客户的变更需求，要求签订一个新合同

，通过一个新项目来完成 B . 接受客户的变更需求，并争取如期交付，建立公司的声誉 C . 采用多次发布的策略，将20个模块重新排定优先次序，并在8月15日之前分布一个包含到香港旅游业务功能的版本，其余在12月底前交付 D . 在客户同意增加项目预算的条件下，接受客户的变更需求，并如期交付项目成果。 C 246 . 应用于项目组织中的强矩阵和弱矩阵表明： A . 组织实现目标的能力 B . 项目班子成员之间以及和项目经理之间的亲近度 C . 项目经理控制班子资源的权利度 D . 班子成员的凝聚度 C 247 . 将使冲突积聚起来,并在后来逐步升级的冲突解决方法是： A . 回避或撤退 B . 竞争或逼迫 C . 调停或消除 D . 妥协 A 248 . 你是公司年度春游活动的项目经理。你制定了所有活动计划，包括活动时间和租用户外运动场所。现在离春游活动日还有两天，天气预报告知在活动当天下午将有阵雨。你租了帐篷以防风险发生。这是运用了风险应对规划中哪个工具和技术？ A . 被动接受 B . 应急规划 C . 回避 D . 转移 B 249 . 将项目管理技术运用于日常运作，被称为： A . 帐目编码 B . 以项目为手段进行管理 C . 目标管理 D . 工作分解结构 B 250 . 返工是： A . 质量控制过程的输入 B . 质量保证过程的输出 C . 采取行动纠正不符合质量要求的产品 D . 根据质量控制标准进行的调整 C 编辑推荐： #0000ff>软件水平考试复习百日突破计划 #0000ff>计算机软考考试技巧 #0000ff>软件考试过程中的十大注意事项 热点推荐： #0000ff>2011年上半年全国计算机软件水平考试报名时间和网址汇总 #0000ff>全国2011年计算机软件考试报名入口汇总 #0000ff>全国2011年计算机软件考试报名机构与联系方式汇总 #0000ff>2011年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考

试工作安排 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com