

2011年软考信息系统管理工程师考试选择题精选（11）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_BD_AF_c99_238.htm 导读：百考试题编辑特收集整理

了2011年软考信息系统管理工程师考试选择题精选（11），
紧扣大纲和教材，重点突出，方便考生复习。#0000ff>点击查看
此系列选择题精选汇总

201．下列内容不是项目选择办法的是：A、逻辑框架分析 B、分析层次过程 C、专家判断 D、决策目录结构 C

202．能够提供每项工作开始早晚和完成日期的进度开发技术是 A、SPC分析 B、GERT C、CPM D、MONTE CARLO分析 C

203．快速跟踪的意思的 A、缩短关键路径工作周期，目的是缩短项目周期 B、通过对各种逻辑关系再行确定来缩短项目周期 C、使用最好的资源尽快完成工作 D、同其他项目协调好关系以减少行政管理的磨擦 B

204．下面哪个公式是计算工作周期最精确的公式？ A、 $AD = \text{工作数量} / \text{生产效率}$ B、 $AD = \text{工作数量} / \text{资源数量}$ C、 $AD = \text{生产效率} / \text{工作数量}$ D、 $AD = (\text{生产效率}) (\text{工作数量}) / \text{资源数量}$ A

205．在评估一个项目是否赶工时，项目经理首先计算 A、每项关键工作投入的成本和时间的比率 B、项目关键路径新增资源的成本 C、当关键路径的工作速度加快时，项目整体进度可以节约时间 D、每个关键路径PERT三个可能的时间估算 A

206．项目进度执行的评估和报告的依据是 A、进度的基线 B、项目进度修改建议的数量 C、事件和工作计划与事实的区别 D、技术基线 A

207．项目进度执行指数小于1的意思是 A、项目实现的货币价值小于计划完成工作的货币价值 B、项目实际完成的有形物品的价值100%按计划完成 C、项目实际

永久损失了时间 D、项目可能不会按时完成，但项目经理也不必为此过于担心 A 208 . 里程碑最好被描述成 A、相关工作和事件的联合 B、通常使用的表示工作或事件的两条或多条线或箭头的交叉 C、项目中表示报告要求或重要工作完成的可以辨别的点 D、需要资源和时间投入才得以完成的具体的项目任务 C 209、以下不被用来描述质量审查的是：A、内部的（审查） B、系统的（审查） C、基线（审查） D、预期（审查） D 210、如果成本变更与工期变更相同，则 A、成本变更因工期变更而起 B、变更将对项目有利 C、项目变更易纠正 D、从项目实施起，劳动效率已提高 A 编辑推荐：

#0000ff>软件水平考试复习百日突破计划 #0000ff>计算机软考考试技巧 #0000ff>软件考试过程中的十大注意事项 热点推荐：
#0000ff>2011年上半年全国计算机软件水平考试报名时间和网址汇总 #0000ff>全国2011年计算机软件考试报名入口汇总 #0000ff>全国2011年计算机软件考试报名机构与联系方式汇总 #0000ff>2011年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试工作安排 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com