

系统集成项目管理师成本管理模拟试题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022__E7_B3_BB_E7_BB_9F_E9_9B_86_E6_c99_766.htm 1、你负责对项目进行成本估计工作。因为要求成本估计尽可能精确，所以你决定做出保守的估计。你的第一步工作是：

A、确定一种计算机工具帮助进行估计成本 B、利用以前的项目成本估计 C、确定并估计项目的每项工作的成本 D、咨询各方面的专家，并在他们的建议的基础上进行成本估计 参考答案：C 2、当你评估项目的成本绩效数据时，根据数据与基线的偏差程度将做出不同的反应。例如，10%的偏差可能不需立即做出反应，而100%的偏差将需要进行调查。你如何处理成本偏差的描述应该包括在以下什么文件里：

A、成本管理计划 B、变更管理计划 C、绩效衡量计划 D、偏差管理计划 参考答案：A 3、在你的项目中，你需要将成本分配到发生该成本的期间。为此，你应该：

A、识别项目各组成部分以分配成本 B、将项目时间表作为成本预算的输入项 C、进行详细和精确的成本估计 D、制定成本绩效计划 参考答案：B 4、以下哪项提供了基于项目绩效的项目总体预期成本：

A、ETC B、CPI C、EAC D、TCPI 参考答案：C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com