

系统集成项目管理师时间管理模拟试题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022__E7_B3_BB_E7_BB_9F_E9_9B_86_E6_c99_767.htm 1、在执行项目进度压缩

(Crashing) 时首先集中于：A、尽可能多的任务 B、非关键路径任务 C、关键路径任务 D、耗时最长的任务 参考答案

：C 2、下面哪项工作是制订进度计划的基础：A、工作分解结构 (WBS) B、网络图 C、甘特图 (GANTT) D、资源平衡 (RESOURCE LEVELLING) 参考答案：A 3、下面哪一方法通常不会被用来缩短进度?

A、赶工 B、变更范围 C、以并行方式而不是序列方式来实施进行活动 D、资源平衡 参考答案

：D 4、项目经理和团队利用[]来对合同绩效提供额外的控制和衡量, 并且描述要由工作团队或工作中心来做的工作。A

、工作包 B、工作任务 C、账户码 D、整合点 参考答案：A

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com