

2011年软考信息系统管理工程师考试选择题精选（8）软件水平考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_BD_AF_c99_87.htm 导读：百考试题特整理了2011年软考

信息系统管理工程师考试选择题精选（8），希望对各位考生有所帮助！#0000ff>点击查看此系列选择题精选汇总

141.以完成项目75%为基础，在项目启动时递交的最初的进度和成本估算被称为：A. 基准计划书 B. 预算成本 C. 完工成本估算 D. 安排计划成本 A

142.对于发生在信息技术事业部的项目成本，下列哪一生命期阶段使项目经理对于管理成本有最大的影响？

A. 收尾 B. 实施 C. 安装 D. 构思和设计 D

143.对于后面这组数字：80,10,10,50,70 和 90 其模数是什么？A. 10 B. 80 C. 50 D. 90 A

144.对于项目的产品进行完全的检验：A. 是一个确保质量的适当方法 B. 是昂贵的和太耗时的 C. 减少重做和总体成本 D. 对于防止把有缺陷的产品交给客户，其总是有效的 B

145.下列哪一项不属于Crosby的质量的四条原则？A. 质量意味着符合要求 B. 按照符合要求的成本来衡量质量 C. 质量意味着绩效标准是“零缺陷” D. 质量是根据不符合要求的成本来衡量 B

146.非常重视质量的公司通常提供培训给：A. 高层管理者 B. 计时工 C. 拿薪水的工人 D. 所有的员工 D

147.所有下列的客户期望都正在驱使公司采用质量中心导向的方式，除了：A. 产品功能的增加 B. 更高的绩效要求 C. 更短的产品生命期 D. 更高的的技术水平 A

148.在安装新的微集成电路制造系统的过程时，项目团队损坏了成相透镜。他们的工作陷入停顿以等待新的成相透镜到达。这种质量成本被考虑为：A. 预防成本 B. 评价成本 C. 内部失效成本 D. 外部失效成本 C

149.在下列哪一组织结

构类型中,项目经理职位被认为是全职工作? A. 职能组织 B. 弱矩阵式组织 C. 项目化组织 D. 紧急事务式组织 C 150. 当一个项目进入收尾的时候, 项目职能员工倾向于更多地关注未来潜在的工作任务, 而不是当前的项目工作。员工是要满足哪一需要? A. 生理上的 B. 归属 C. 安全 D. 自我实现 C 编辑推荐：

#0000ff>软件水平考试复习百日突破计划 #0000ff>计算机软考考试技巧 #0000ff>软件考试过程中的十大注意事项 热点推荐

： #0000ff>2011年上半年全国计算机软件水平考试报名时间和网址汇总 #0000ff>全国2011年计算机软件考试报名入口汇总

#0000ff>全国2011年计算机软件考试报名机构与联系方式汇总

#0000ff>2011年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试工作安排 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com