

工程项目管理之WBS分解实例 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/149/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c41_149692.htm A 签订项目管理委托合同B 项目管理部进场C 工程图设计C/01 方案设计C/02 初步设计C/03 初步设计报批C/04 施工图设计C/04.01 施工图设计C/04.02 施工图审核C/04.03 交付图纸D 办理项目规划手续D/01 申请规划设计方案审查通知书D/02 专项审批（人防、消防、交通、园林）D/03 年度开工计划转正式计划D/04 申领建设工程规划许可证E 办理工程开工证E/01 领取开工审批表E/02 市政配套签署意见E/03 招标办领取申请表E/04 招标办办理审批手续E/05 施工总承包合同运作E/05.01 资格预审文件、招标文件的编制与送审E/05.02 投标预备会E/05.03 发招标文件E/05.04 勘查现场E/05.05 招标文件编制与提交E/05.06 开标E/05.07 组织投标单位答辩，编制评标报告E/05.08 定标、发中标通知书E/05.09 商定总承包合同并签署E/05.10 总承包合同备案E/06 监理合同运作E/06.01 投标资格审查E/06.02 发招标文件E/06.03 勘查现场E/06.04 招标文件编制与提交E/06.05 发标E/06.06 组织投标单位答辩、编制评标报告E/06.07 定标、发中标通知书E/06.08 监理合同签署E/06.09 监理合同备案E/07 执行监理合同E/07.01 项目监理大纲审查E/07.02 项目实施过程的监理业绩评价E/07.02.01 工程进度控制E/07.02.02 工程质量控制E/07.02.03 工程成本控制E/07.02.04 工程变更、费用索赔与价格调整管理E/07.02.05 工程施工风险防范与管理E/07.02.06 工程计量与支付的管理E/08 办理委托质量监督手续E/08.01 办理市监督总站登记E/08.02 政府质量监督部门批准手续E/08.03

交纳监督费E/09 施工单位和其上级主管部门的有关签章E/10
粘土砖限制使用费交付E/11 交纳北京市散装水泥专项基金E/12
市统计局办理手续E/13 向市建委申领开工许可证F 施工准备F/01
拆除F/01.01 市场调研、编制招标文件F/01.02 商务谈判F/01.03
确定拆迁单位、签订合同F/01.04 申办拆除许可证F/01.05 拆除施工F/01.06
探察封堵地下管道F/02 筹组施工项目部F/03 砌筑现场围墙、场地平整F/04
施工用电和给排水敷设F/05 临设搭建F/06 规划钉桩F/07 完成施工准备G
建安工程G/01 降水、土方、护坡工程G/01.01 分包工程合同运作G/01.01.01
文件编制G/01.01.02 工程招标、评标、决标G/01.01.03 签订合同G/01.02
执行合同G/01.02.01 审定土方工程施工方案G/01.02.02 放线、验线G/01.02.03
土方施工G/01.02.04 土方工程验收G/02 地下结构G/02.01 验槽G/02.02
垫层、防水、底板施工G/02.03 -2层施工G/02.04 -1层施工G/03 主体结构G/03.01
首层结构施工G/03.02 2层结构施工G/03.03 3层结构施工G/03.04 4层结构施工G/03.05
5层结构施工G/03.06 6层结构施工G/03.07 7层结构施工G/03.08 结构工程验收G/04
屋面工程及屋面设备安装G/04.01 女儿墙、出屋面管口、设备基础G/04.02
防水及面层施工G/04.03 屋面机房、设备安装G/04.04 屋面工程验收G/05
电梯工程G/05.01 电梯工程合同运作G/05.01.01 施工单位资格预审G/05.01.02
电梯工程招标文件编制G/05.01.03 报业主审批G/05.01.04 确定投标单位G/05.01.05
工程发标G/05.01.06 回标G/05.01.07 评标G/05.01.08 编制评标报告

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com