

合同管理与索赔案例（九）PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/149/2021\\_2022\\_\\_E5\\_90\\_88\\_E5\\_90\\_8C\\_E7\\_AE\\_A1\\_E7\\_c41\\_149742.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/149/2021_2022__E5_90_88_E5_90_8C_E7_AE_A1_E7_c41_149742.htm)

《案例9》 台市在某工程中，承包商承包了设备基础的土建和设备的安装工程。

按合同和施工进度计划规定：在设备安装前3天，基础土建施工完成，并交付安装场地；在设备安装前3天，业主应负责将

生产设备运送到安装现场，同时由工程师、承包商和设备供

应商一齐开箱检验；在设备安装前15天，业主应向承包商交

付全部的安装图纸；在安装前，安装工程小组应做好各种技

术的和物资的准备工作等。这样对设备安装这个事件可以确

定它的前提条件，而且各方面的责任界限十分清楚。 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)