

建设工程项目管理规范：项目信息管理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/149/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c41\\_149771.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/149/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c41_149771.htm) 一般规定 项目信息管理应适应项目管理的需要,为预测未来和正确决策提供依据,提高管理水平.项目经理部应建立项目信息管理系统,优化信息结构,实现项目管理信息化. 项目经理部应及时收集信息,并将信息准确,完整地传递给使用单位和人员. 项目信息应包括项目经理部在项目管理过程中形成的各种数据,表格,图纸,文字,音像资料等. 项目经理部应配备信息管理员,项目信息管理员必须经有资质的培训单位培训. 项目经理部应负责收集,整理,管理本项目范围内的信息.实行总分包的项目,项目分包人应负责分包范围的信息收集整理,承包人负责汇总,整理各分包人的全部信息. 项目信息收集应随工程的进展进行,保证真实,准确,按照项目信息管理的要求及时整理,经有关负责人审核签字.

项目信息的内容 项目经理部应收集并整理下列信息: 法律,法规与部门规章信息. 市场信息. 自然条件信息. 项目经理部应收集并整理下列工程概况信息: 工程实体概况. 场地与环境概况. 参与建设的各单位概况. 施工合同. 工程造价计算书. 项目经理部应收集并整理下列施工信息: 施工记录信息. 施工技术资料信息. 项目经理部应收集并整理下列项目管理信息: 项目管理规划大纲信息和项目管理实施规划信息: 项目进度控制信息. 项目质量控制信息. 项目安全控制信息. 项目成本控制信息. 项目现场管理信息. 项目合同管理信息. 项目材料管理信息,构配件管理信息和工,器具管理信息. 项目人力资源管理信息. 项目机械设备管理信息. 项目资金管理信息. 项目技术管理信息. 项

目组织协调信息. 项目竣工验收信息. 项目考核评价信息. 项目信息管理系统 经签字确认的项目信息应及时存入计算机. 项目经理部应使项目信息管理系统目录完整,层次清晰,结构严密,表格自动生成. 项目信息管理系统应满足下列要求: 应方便项目信息输入,整理与存储. 应有利于用户提取信息. 应能及时调整数据,表格与文档. 应能灵活补充,修改与删除数据. 信息种类与数量应能满足项目管理的全部需要. 应能使设计信息,施工准备阶段的管理信息,施工过程中项目管理各专业的信息,项目结算信息,项目统计信息等有良好的接口. 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)