

项目管理师专业技能模拟试卷：实务基础 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/149/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_AE_A1_E7_c41_149777.htm (1~40题，共40道题，满分为40分)

一、单项选择题 (1~40题。每题1分，共40分。每小题只有一个最恰当的答案，请在答题卡上将所选答案的相应字母涂黑)

1、风险识别方法不包括 ()。(A) 访谈 (B) 头脑风暴法 (C) 德尔菲法 (D) 矩阵图分析

2、() 不是质量检查表的用途。(A) 制定质量标准 (B) 控制质量 (C) 分析质量问题 (D) 评定质量

3、随机抽样的方法不包括 ()。来源：考试大 (A) 单纯随机抽样 (B) 全数检验 (C) 系统抽样 (D) 分层抽样

4、项目技术评估的内容不包括 ()。(A) 产品方案和资源利用是否合理 (B) 采用的工艺、技术、设备是否先进、适用、安全可靠 (C) 生产工人、技术人员的素质是否符合生产技术要求 (D) 检测手段是否完备

5、项目利益相关者，通过 () 联系在一起。(A) 费用 (B) 组织 (C) 计划 (D) 合同和协议

6、每年年末存入银行300元，若存款利率8%，则第7年末可取出 ()。(A) 2100元 (B) 2673元 (C) 2268元 (D) 4050元

7、如果银行利率8%，为了6年后得到100万元，现在应存入银行 ()。(A) 63.01万元 (B) 92.59万元 (C) 60.64万元 (D) 90.34万元

8、在8年内，每年年末等额支付资金5万元，利率为10%，与之等值的现值为 ()。来源：考试大 (A) 40万元 (B) 44万元 (C) 50万元 (D) 48万元

9、某咨询工作计划三周完成，实际用了两周时间，则差异为 ()。(A) 25% (B) 33% (C) 67% (D) 5%

10、一般标书分为 ()。(A) 商务标和

技术标 (B) 报价和建议书 (C) 合同条件与技术方 案 (D) 报价清单和技术方 案 11、 () 属于偶然因素。 (A) 模具的微小变形 (B) 原材料规格有误 (C) 原材料品种有误 (D) 仪表不准确 12、 质量控制图的控制线是依据 () 确定的。 (A) 样本序号 (B) 取样时间 (C) 计算公式 (D) 公差范围 13、 子样平均值表示 ()。 (A) 数据集中的位置 (B) 数据的均衡状态 (C) 从母体中抽取子样的个数 (D) 子样与母体之比 14、 观察直方图的形状可判断 ()。 (A) 质量控制能力 (B) 质量控制状态 (C) 过程质量状况 (D) 质量波动与控制范围的关系 15、 合同预期成本 800 万元，固定酬金 10 万元，酬金增减 15 万元，如果项目实际发生成本为 820 万元，按成本加浮动酬金计算，合同总价为 ()。来源：考试大 (A) 810 万元 (B) 815 万元 (C) 830 万元 (D) 845 万元 16、 某项目网络计划的计算工期大于计划工期，则关键工作的总时差为 ()。 (A) 大于零 (B) 等于零 (C) 小于零 (D) 不确定 17、 在网络计划工期优化过程中，缩短持续时间的工作应是 ()。 (A) 费用率最小的关键工作 (B) 费用率最大的关键工作 (C) 费用率最小的非关键工作 (D) 费用率最大的非关键工作 18、 D 工作有两项紧前工作 A、 B，其持续时间 $A=3$ ， $B=5$ ，最早开始时间 $A=6$ ， $B=7$ ，则 A 工作的自由时差为 ()。来源：考试大 (A) 2 (B) 3 (C) 0 (D) 1 19、 $LS_6=9$ 、 $LS_7=8$ 、 $LS_8=7$ 、 $LS_9=6$ ，且工作 6、 7、 8、 9 均是工作 4 的紧后工作， LF_4 等于 ()。 (A) 9 (B) 8 (C) 7 (D) 6 20、 终节点 20 有四项紧前工作，其 $EF_{16}=22$ 、 $EF_{17}=20$ 、 $EF_{18}=18$ 、 $EF_{19}=19$ ，此项工作的计算工期 TC 为 ()。 (A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 22 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com