

06年4月考试一级建造师项目考试试题8 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/153/2021_2022_06_E5_B9_B4

4_E6_9C_88_E8_c54_153818.htm 86、建设工程项目质量控制系统分为计划、网络、措施、信息四个系统，其中由质量控制计划系统来确定的内容包括（ ）P63 A、建设标准 B、质量方针 C、质量总目标及其分解 D、质量责任主体构成 E、质量控制界面

87、设计单位在建设工程项目施工阶段进行质量控制和验收的主要工作内容包括（ ）P65 A、控制原材料、半成品质量 B、参与审核主体结构的施工方案 C、对变更设计图纸进行控制 D、纠正施工过程中发现的设计问题 E、完善工程竣工图

88、下列关于建设工程项目施工质量验收的表述中，正确的有（ ）P70 A、工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行 B、参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门确定 C、工程外观质量通过现差检查后由质量监督机构确认 D、隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件 E、单位工程施工质量应该符合相关验收规范

89、根据GB/T19000质量管理体系标准，各类企业都编制质量体系程序文件均应制定的程序文件有（ ）P78 A、文件控制程序 B、质量目标管理程序 C、安全生产管理程序 D、不合格品控制程序 E、质量记录管理程序

90、危险源控制约束的原则有（ ）P90 A、尽可能消除有不可接受风险的危险源 B、应考虑保护每个工作人员的措施 C、将技术管理和程序控制结合起来 D、尽可能使用个人防护用具 E、应有可行、有效的应急方案

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com