

2004年一级建造师《建设工程项目管理》试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_154002.htm

一、单项选择题（70题，每题1分，共70分，四个备选答案中，有一个最符合题意）

- 1、项目的核心任务是（ ）
A．环境管理 B．信息管理 C．目标控制 D．组织协调
- 2、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（ ）
A．政府主管部门 B．质量监督机构 C．项目法人 D．项目总承包方
- 3、我国《建筑法》规定，（ ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
A．全国人大常委会 B．国务院 C．各级地方政府 D．县级以上建设行政主管部门
- 4、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（ ）个。
A．1 B．2 C．3 D．4
- 5、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）联系。
A．合同 B．经济 C．逻辑 D．指令
- 6、项目管理最基本的方法论是（ ）
A．项目目标的策划 B．项目目标的动态控制 C．项目管理的目标 D．项目管理的信息化
- 7、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（ ）措施。
A．组织 B．合同 C．经济 D．技术
- 8、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（ ）。
A．项目总监理工程师 B．派驻施工现场的业主代表 C．施工企业项目经理 D．施工现场技术负责人
- 9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（ ）决定。
A．政府主管部门 B．业主 C．施工企业 D．行业协会
- 10、施工企业人力资源管理的任务包括（ ）
A．团队建设 B．信息发布 C．

变更控制D . 沟通规划 11 . 旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中 , 对关键部位、关键工序的 () 实施全过程现场跟班的监督活动。 A . 施工安全 B . 施工进度 C . 施工成本 D . 施工质量 12、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工 () 前 , 应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。 A . 24h B . 48h C . 72h D . 5d 13、建设工程项目策划的最终目的是为了 () A . 分析和论证项目的投资目标 B . 选择项目的融资方式 C . 使项目建设的决策和实施增值 D . 确定项目管理的组织形式 14、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一 , 下列关于施工成本分析的表述中正确的是 () A . 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B . 施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势 C . 施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节 D . 施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程 15、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是 () A . 编制施工成本控制工作流程图 B . 制定施工方案并对其进行分析论证 B . 进行工程风险分析并制定防范性对策 D . 防止和处理施工索赔 16、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时 , 是指将施工成本分解为 () A . 直接费、间接费、利润、税金 B . 单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本 C . 人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费 D . 建筑工程费和安装工程费 17、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目 , 其相应综合单价首先应由 () 提出。 A . 监理工程师 B . 承包人 C . 发包人 D . 工程造价管理部门 18、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工 , 其索赔费按 () 计算。 A . 台班费 B . 台班折旧费 C . 折

算租金D．折管租金乘以规定的降效系数 19、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（ ） A．工期与施工方法 B．施工方法与施工组织措施 C．工期与合同价款D．合同价款与施工组织措施 20、根据《建设工程施工合同》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前（ ）天。 A．7 B．14 C．28 D．30

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com