

2004一级建造师试卷建设工程项目管理四 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2004_E4_B8_80_E7_BA_A7_c54_154009.htm

一、单项选择题 1、建设工程项目管理是自项目开始至项目完成，通过（ ），以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。 A．预算管理和施工管理 B．前馈控制和后馈控制 C．投资管理和项目策划 D．项目策划和项目控制 2、投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于（ ）的项目管理。 A．业主方 B．监理工程师 C．施工单位 D．甲方 3、项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是（ ）。 A．相互独立 B．完全矛盾 C．对立的统一关系 D．有时相互联系、有时毫无关系 4、设计方的项目管理工作主要在（ ）阶段进行。 A．准备 B．设计 C．施工 D．动用前准备阶段或者在保修期 5、供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的（ ）。 A．投资目标 B．财务目标 C．销售额目标 D．质量目标 6、国家推行建筑工程监理制度。（ ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。 A．国务院 B．国家建设局 C．省建设局 D．质检站 7、工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查而给建设单位造成损失的，应当承担相应的（ ）责任。 A．赔偿 B．连带赔偿 C．补救 D．折算赔偿 8、组织论主要研究系统的组织结构模式和组织分工，以及（ ），它是与项目管理学相关的一门非常重要的学科。 A．组织工作效率 B．工作流程组织 C．组织工作方式 D．组织的协调 9、（ ）是一个组织工具，它通过树状

图的方式对一个项目的结构逐层分解，以反映组成该项目的
所有工作任务。 A . 甘特图 B . 单代号网络图 C . 双代号网络
图 D . 项目结构图 10、管理是由多个环节组成的过程，即：
提出问题、筹划、决策、执行和（ ）。 A . 领导 B . 组织 C
. 控制 D . 检查 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下
载。详细请访问 www.100test.com