

2004一级建造师试卷建设工程项目管理三 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2004_E4_B8_80_E7_BA_A7_c54_154013.htm

- 二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
- 71．建设工程项目的实施阶段包括（ ）
A．设计阶段
B．设计准备阶段
C．可行性研究阶段
D．施工阶段
E．动用前准备阶段
- 72．在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有（ ）
A．业主方
B．设计方
C．施工方
D．供货方
E．项目总承包方
- 73．以下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有（ ）
A．指令路径较短
B．指令源是惟一的
C．不能跨部门下达指令
D．只适用于大型工程项目
E．允许越级指挥
- 74．施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部（ ）
A．项目经理
B．各工作部门
C．各工作岗位
D．总包与专业分包
E．专业分包与劳务分包
- 75．在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是（ ）
A．业主方自行完成其项目管理任务
B．业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理
C．业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理
D．业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务
E．业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务
- 76．对于采用建设项目总承包模式的某建设工程项目，其项目管理规划可以由（ ）
A．业主方
B．业主方的项目管理单位
C．设计方
D．施工监理方
E．项目总承包方
- 77．旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可

能危及工程质量的，应及时向（ ）报告 A．项目业主代表 B．项目业主 C．施工方项目经理 D．监理工程师 E．总监理工程师

78．常用的建设工程项目施工成本计划可按（ ）编制 A．施工成本组成 B．人力资源需求 C．子项目组成 D．工程进度 E．材料种类

79．在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括（ ） A．完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B．施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用 C．法定人工费增长费用 D．非承包商责任造成工期延长导致的人员窝工费 E．不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费

80．在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括（ ） A．非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用 B．因政策调整导致材料价格上涨的费用 C．因质量原因进行工程返工所增加的材料费 D．因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用 E．由业主原因造成的材料损耗费

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com