

2005一级建造师资格项目管理全真试题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2005_E4_B8_80_E7_BA_A7_c54_154024.htm

81、比率：相关比率、构成比率、动态比率。82、关键线路：时间间隔为0，无波形线。83、总目标论证：我选总进度规划，还有一个总布署84、84、进度计划中运用计算机：保证计算准确性，有利于及时调整，有利于编制需求计划。85、建设工程项目施工质量控制的监控主体包括（）P65 A、施工各参与方 B、设计方 C、业主方 D、监理方 E、供货方86、建设工程项目质量控制系统分为计划、网络、措施、信息四个系统，其中由质量控制计划系统来确定的内容包括（）P63 A、建设标准 B、质量方针 C、质量总目标及其分解 D、质量责任主体构成 E、质量控制界面87、设计单位在建设工程项目施工阶段进行质量控制和验收的主要工作内容包括（）P65 A、控制原材料、半成品质量 B、参与审核主体结构的施工方案 C、对变更设计图纸进行控制 D、纠正施工过程中发现的设计问题 E、完善工程竣工图90、危险源控制约束的原则有（）P90 A、尽可能消除有不可接受风险的危险源 B、应考虑保护每个工作人员的措施 C、将技术管理和程序控制结合起来 D、尽可能使用个人防护用具 E、应有可行、有效的应急方案91、安全技术措施的内容包括（）P91 A、防火、防毒、防爆、防洪、防尘 B、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击 C、防机械伤害、防起重设备滑落、防寒、防暑 D、防疫、防环境污染、防交通事故、防吸毒 E、防高空坠落、防暴力、防酗酒92、职业健康安全管理体系的术语“不符合”是指任何与工程标准管理体系绩

效等的偏离，其结果能直接导致（ ） P115 A、疾病 B、财产损失 C、工作环境破坏 D、资源浪费 E、伤害 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com