

2005一级建造师资格项目管理全真试题一 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_2005\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_c54\\_154028.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2005_E4_B8_80_E7_BA_A7_c54_154028.htm)

2005年全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理一、单项选择题（共70题，每题1分）

- 1、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（ ）P2A。可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段C．决策阶段、实施阶段、保修阶段D．决策阶段、实施阶段、使用阶段
- 2、在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ ）关系P5A．代理与被代理B.合同C．委托和被委托 D。监理和被监理
- 3、建设工程项目结构图描述的是（ ）P8A．组织系统中各部门的职责分工 B。工作对象之间的关系C．组织系统中各子系统之间的关系 D。项目参与各方的关系
- 4、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（ ）文件P12A．标准性 B。操作性 C。示范性 D。纲领性
- 5、某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（ ）方式A.CM发包 B。分包 C。再分包 D。转包
- 6、在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（ ）P15A．项目决策策划 B。制定纠偏措施C．目标分解 D。收集实际数据
- 7、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（ ）P16A．调整采购部门管理人员 B。调整材料采购价格C．增加材料采购的资金投入 D。变更材料采购合同
- 8、建造师有权担任项目经理 P17
- 9、达到增值的目的。 P20
- 10、旁站监理人员：检查执行强制性标准的情况。 P22
- 11、组织风险：安全管理人员

的能力品5 12、成本分析：是对比评价和总结工作 P28 13、三种方法可以结合 P30 14、承包人提出，发包人确认。 P30-31 15、预付款额度；工期和合同价款 P35 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)