

06年4月考试一级建造师项目考试试题3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_06_E5_B9_B44_E6_9C_88_E8_c54_154052.htm

35、建设项目质量控制系统中的事中控制是指（ ）P61 A、对质量活动的行为约束与对质量活动过程和结果的检查和监控 B、对质量计划的调整与对质量偏差的纠正 C、对质量活动的行为约束与对质量活动结果的评价认定 D、对质量活动前的准备工作与质量活动过程的监督控制

36、建设工程项目质量控制系统是面向工程项目建立的质量控制系统，该系统（ ）P63 A、属于一次性的系统 B、需要进行第三方认证 C、仅涉及施工承包单位 D、需要通过业主认证

37、施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划（ ）P66 A、需要进行指导和审核，但不承担施工质量的连带责任 B、需要进行指导和审核，并承担施工质量的连带责任 C、不需要审核，但应承担施工质量的连带责任 D、需要进行指导和审核，并承担施工质量的全部责任

38、建设工程项目的施工质量计划应经（ ）审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位P67 A、施工项目经理 B、企业法定代表人 C、建设主管部门 D、企业技术领导

39、单位工程完工后，（ ）应组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请P70 A、施工单位 B、设计单位 C、建设主管部门 D、质量监督机构

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com