

2006年一级建造师:建设工程项目信息管理习题1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_154056.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_154056.htm)

一、单项选择题

1、项目的信息管理的目的旨在（ ）。 a.通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务 b.使项目信息能方便和有效地获取 c.存储信息 d.交流信息

2下列不属于信息管理主要内容的是（ ）。 a.信息的分类 b.信息管理的任务 c.管理类信息 d.信息处理的工作平台及其使用规定

3、在当今的时代进行信息管理的核心手段是（ ）。 a.基于网络的信息处理平台 b.委托咨询公司 c.设立信息管理部门 d.信息的分类

4、下列属于按信息的内容属性分类的是（ ）。 a.投资控制 b.管理类信息 c.招投标 d.设计准备

5、下列不属于基于网络的信息处理平台的硬件和软件构成的是（ ）。 a.数据处理设备 b.数据通信网络 c.广域网 d.软件系统

6、为满足项目管理工作的需要，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维分类，分类的方法不包括（ ）。 a.按项目的分解结构 b.按项目实施的工作过程 c.按项目管理工作的任务 d.按项目完成的质量要求

7、数据通信网络主要有三种类型，其中不包括（ ）。 a.局域网 b.城域网 c.互联网 d.广域网

8、下列主要用于项目的目标控制的体系是（ ）。 a.项目管理信息系统 b.项目管理互联网系统 c.管理信息系统 d.项目管理计算机系统。

9、项目管理信息系统的功能不包括（ ）。 a.投资控制和成本控制 b.进度控制 c.合同管理和质量控制 d.信息自动化控制

10、合同管理的功能不包括（ ）。 a.合同基本数据查询 b.合同执行情况的查询和统计分析 c.绘制网络图和计划横道图 d.标准合同文件查询和合同

辅助起草 11、通过信息技术在工程管理中的开发和利用不能实现（ ）。 a.信息存储数字化和存储相对集中，信息获取便捷 b.信息来源渠道广泛，有用信息多，能自动进行删选 c.信息处理和变换的程序化，信息流扁平化 d.信息传输的数字化和电子化，信息透明度提高

12、成本控制的功能不包括（ ）。 a.投标估算的数据计算和分析 b.计划施工成本，计算实际成本，计划成本与实际成本的比较分析 c.根据工程的进展进行成本控制 d.根据工程的进展进行施工成本预测等功能

13、各项信息管理任务的工作流程不包括（ ）。 a.信息管理手册编制和修订的工作流程 b.信息管理处理大量数据，收入大量数据，也即流入和流出过程 c.为形成各类报表和报告，收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息运输和发布的工作流程 d.工程档案管理的工作流程

14、项目信息管理的目的是（ ）。 a.目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务 b.目的旨在通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取存档、存储、处理和交流 c.目的旨在使项目信息管理具有高优的技术和水平，使信息管理摆脱组织、方法和手段传统的模式和方式 d.目的旨在使信息管理处理的手法更精湛

15、信息指的是用三种方式传输的知识、新闻或可靠的或不可靠的情报，其中不包括（ ）。 a.书面的形式 b.口头的形式 c.传真的形式 d.电子的方式

16、项目的进度项编码应考虑三个不同的进度工作项的需要，建立统一编码，服务于项目的进度目标的动态控制，其中三个不同不包括下列（ ）。 a.不同层次 b.不同深度 c.不同等级 d.不同用途

17、基于互联网的项目信息用户属于（ ）。 a.信息商务 b.商子商务 c.网络商务 d.电子

商务 18、基于互联网的核心功能是（ ）。 a.在互动式的文档管理的基础上，通过互联网促进项目参与各方之间的信息交流和促进项目参与各方的协同工作，从而达到为项目建设增值的目的 b.可以服务于多个项目，即成为众多项目服务的公用信息平台 c.使建设工程项目的信息处理方式起根本性的变化 d.为项目的参与各方提供一个高效的信息交流和协同工作的环境 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)