

建造师考试模拟试题-项目管理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E5_BB_BA_E9_80_A0_E5_B8_88_E8_c54_154151.htm 建造师考试模拟试题-

项目管理答案 一、单选[共70题，每题1分，总计70分] 1、“费用目标”对（ ）而言是投资目标，对（ ）而言是成本目标。 A．业主 施工方 B．设计方 施工方 C．施工方 业主 D．业主 设计方 2、以下说法正确的是（ ）。 A．质量管理是项目管理中的最重要的任务，因为质量管理关系到建筑工程的寿命问题 B．安全管理是项目管理中的最重要的任务，因为安全管理关系到人身的健康与安全 C．投资控制是项目管理中的最重要的任务，因为工程造价管理关系到各方的经济利益 D．合同管理是项目管理中的最重要的任务，因为合同管理关系到建设工程的工期能否实现的问题 3、在职能组织结构中，每一个工作部门（ ）的指令源。 A．可能有多个矛盾 B．只可能有一个矛盾 C．不可能有一个矛盾 D．至少有一个矛盾 4、矩阵组织结构设纵向和横向两种不同类型的工作部门，在矩阵组织结构中，指令来自于纵向和横向工作部门，因此其指令源有（ ）。 A．一个 B．两个 C．两个以上 D．无数个 5、项目结构图描述的是（ ）之间的关系。 A．工序 B．工作人员 C．工作对象 D．工作对象、工作人员 6、下列（ ）项不是对建设工程项目管理从总体上和宏观上进行分析和描述。 A．谁做项目管理哪方面的工作 B．如何控制建设项目的质量 C．项目的总投资 D．项目的总进度 7、下列关于设计任务的委托主要有两种模式的说法中不正确的是（ ）。 A．业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联

合体或设计合作体作为设计总负责单位 B . 业主方只能委托一个设计单位作为设计总负责单位 C . 业主方不委托设计总负责单位 D . 可以平行委托多个设计单位进行设计 8、在国际上业主方工程建设物资采购有多种模式但不可以是 () 。 A . 业主方自行采购 B . 业主方不可以自行采购 C . 与承包商约定某些物资的指定供货商 D . 承包商采购 9、下列中不可以在组织上对进度进行纠偏的措施的是 () 。 A . 调整项目组织结构 B . 任务分工 C . 管理职能分工 D . 改变施工管理 10、建设工程项目决策阶段策划的主要任务是 () 。 A . 定义开发或发展的任务和意义 B . 定义开发或建设的任务和意义 C . 定义开发或发展的任务和目的 D . 定义开发或建设的任务和目的 11、不属于施工成本编制依据的是 () 。 A . 分包合同 B . 构件外加工计划和合同 C . 施工预算 D . 工程概算 12、施工成本控制要以 () 为依据，围绕降低工程成本这个目标，从预算收入和实际成本两方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。 A . 施工成本计划 B . 进度报告 C . 施工组织设计 D . 工程承包合同 13、成本预测的任务是根据项目实际情况，估算 () 成本。 A . 当前阶段 B . 本年度 C . 整个项目完成时 D . 下年度 14、 () 又称“指标对比分析法”，就是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。 A . 比较法 B . 比率法 C . 因素分析法 D . 差额计算法 15、 () 是指涉及多种生产要素，并受多种因素影响的成本费用，如分部分项工程成本，月(季)度成本、年度成本等。 A . 月(季)度成本分析 B . 综合成本的分析方法 C . 年度成本分析 D . 竣工成本的综合分析 16、进度控制的目的是 () 。 A . 加

快施工进度 B . 尽可能早的完成工程 C . 通过控制来提高经济效益 D . 通过控制以实现工程的进度目标 17、建设工程项目进度计划系统是由多个 () 的进度计划组成的系统。 A . 互不相关 B . 密切相关 C . 相互协调 D . 相互关联 18、建设工程项目进度计划系统是项目进度控制的 () 。 A . 依据 B . 重要条件 C . 必要条件 D . 重要组成 19、横道图进度计划法是 () 的进度计划方法。 A . 传统 B . 现在 C . 最近流行 D . 过于复杂 20、双代号时标网络计划中以波形线表示 () 。 A . 工作 B . 虚工作 C . 工作的总时差 D . 工作的自由时差

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com