

一级建造师执业资格《建设工程项目管理》模拟试卷 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c54\\_154172.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_154172.htm)

一、单项选择题（每题1分，计70分）

1、建设工程项目管理的核心单位是（ ）。  
来源：www.examda.com A、设计单位 B、施工单位 C、建设单位 D、监理单位

2、建设工程项目管理最重要的任务是（ ）。  
A、质量管理 B、安全管理 C、进度管理 D、合同管理

3、建设工程项目管理学的非常重要的基础理论学科是（ ）。  
A、系统论 B、控制论 C、组织论 C、信息论

4、指导建设工程项目管理的纲领性文件是（ ）。  
A、建设工程项目管理计划 B、建设工程项目管理策划 C、建设工程项目管理筹划 D、建设工程项目管理规划

5、业主方委托咨询公司与业主方人员共同进行项目管理，项目经理的委派方应是（ ）。  
A、业主方 B、咨询方 C、总承包方 D、哪方均可

6、项目管理的最基本的方法论是（ ）。  
A、系统论 B、动态控制 C、组织论 D、全面管理

7、项目经理是（ ）。  
A、执业资格 B、工作岗位名称 C、法定代表人 D、专业人士名称

8、实施注册建造师以后，取消的是（ ）。  
A、项目经理 B、项目经理的岗位 C、项目经理的资质核准 D、项目经理责任制

9、建设工程总承包的基本出发点是（ ）。  
A、实现建设生产过程的组织集成化 B、形成联合体或合作体 C、组建建设集团 D、实现一条龙生产

10、旁站监理时，发现施工企业有违反强制性标准行为的，监理人员有权（ ）。  
来源：www.examda.com A、责令施工企业停止施工 B、报告监理工程师下达局部暂停施工令 C、责令施工企业立即整改 D、报告总监理工程师采取措施

11、DM、PM、FM三

者的最后发展趋势是 ( ) A、联合化 B、集成化 C、信息化 D、统一化

12、风险量指 ( C ) A、风险发生的概率 B、损失的不确定性 C、损失量发生的概率 C、发生的损失量

13、由于工程变更引起的新工程量清单项目，其综合单价应 ( ) A、按合同的综合单价确定 B、按合同中类似工程的综合单价确定 C、由承包人确定 D、由承包人提出、发包人确认

14、容易被各方接受的工程变更的单价是 ( ) A、协商单价 B、合同中类似于变更工程的单价 C、合同中的单价 D、按FIDIC条件确定的单价

15、以下关于索赔费用的主要组成部分的正确说法是 ( ) A、同工程款的计价内容相同 B、同工程款的计价内容相似 C、按国际惯例 D、与工程款的计价内容不同

16、以下不可以索赔的材料费是 ( ) A、由于索赔事项实际用量超过计划用量而增加的材料费 B、客观原因材料大幅度上涨 C、仓库漏水使水泥受损 D、工程师指令停工期间材料价格上涨和超期储存费用

17、以下不可以索赔利润的是 ( ) 引起的索赔 A、工程暂停 B、工程范围变更 C、文件有缺陷或技术性的错误 D、业主未能提供场地

18、可以计算窝工费的索赔的是 ( ) 租赁设备的台班费 租赁设备的台班折旧费 自有设备的台班费 自有设备的台班折旧费

19、工程索赔中最常用的一种方法是 ( ) A、总费用法 B、修正总费用法 C、实际费用法 D、测算法

20、发包人预付工程款的时间应不迟于 ( ) A、开工前7天 B、开工之日当天 C、开工后7天 D、开工后14天

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)