

建设工程项目进度控制试题 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c54_154185.htm

- 一、单项选择题
- 1、业主方进度控制的任务是（ ）。 A．控制整个项目实施阶层的进度 B．依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度 C．依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度 D．依据供货合同对供货的要求控制供货进度
 - 2、施工方进度控制的任务是（ ）。 A．控制整个项目实施阶层的进度 B．依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度 C．依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度 D．依据供货合同对供货的要求控制供货进度
 - 3、单代号网络图与双代号网络图的区别有（ ）。 A．双代号网络图是以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关系的网络图 B．单代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图 C．双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划 D．单代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划
 - 4、I、J两项工作开始到开始的时距用（ ）表示。 A． STS_{ij} B． FTF_{ij} C． STF_{ij} D． FTS_{ij}
 - 5、较多使用双代号网络计划的地方是（ ）。 A．中国 B．美国 C．英国 D．日本
 - 6、关键工作指的是（ ）。 A．网络计划中总时差最小的工作 B．网络计划中总时差最大的工作 C．工作持续时间最长的工作 D．工作持续时间最短的工作
 - 7、下列说法正确的是（ ）。 A．自由时差指的是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间 B．总时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以

利用的机动时间C。双代号时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差D。单代号时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差

8、资金供应条件不包括（ ）。A．资金总供应量 B．资金来源C．资金供应的时间 D．资金供应的成本

9、以下说法不正确的是（ ）。A．进度控制的目的是通过控制实现工程的进度目标 B．工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系 C． ES_{ij} 表示工作ij的最早开始时间 D． TF_{ij} 表示工作ij的自由时差

10、以下说法正确的是（ ）。A． ES_i 表示工作i的最早完成时间 B． EF_i 表示工作i的最早开始时间 C． LF_i 表示工作i的最迟完成计划 D． LF_i 表示工作i的最迟完成时间

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com