

建设工程项目施工成本控制试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c54_154186.htm

- 一、单项选择题
- 1、根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计，这是（ ）。 A．施工成本控制 B．施工成本计划 C．施工成本预测 D．施工成本核算
 - 2、以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，这是（ ）。 A．施工成本控制 B．施工成本计划 C．施工成本预测 D．施工成本核算
 - 3、在施工过程中，对影响施工项目成本的各种因素加强管理，并采用各种有效措施加以纠正，这是（ ）。 A．施工成本控制 B．施工成本计划 C．施工成本预测 D．施工成本核算
 - 4、（ ）是指按照规定开支范围对施工费用进行归集，计算出施工费用的实际发生额，并根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。 A．施工成本分析 B．施工成本考核 C．施工成本控制 D．施工成本核算
 - 5、（ ）是在成本形成过程中，对施工项目成本进行的对比评价和总结工作。 A．施工成本分析 B．施工成本考核 C．施工成本控制 D．施工成本核算
 - 6、（ ）是指施工项目完成后，对施工项目成本形成中的各责任者，按施工项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定施工项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚。 A．施工成本考核 B．施工成本分析 C．施工成本控制 D．施工成本核算
 - 7、（ ）

不是《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程变更价款的确定方法。A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款 C．合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 D．合同中已有适用于变更工程的价格，也可以参照类似的价格变更合同价款

8、（ ）是基于合同中没有或者有但不合适的情况而采取的一种方法。A．采用工程量清单的单价和价格 B．协商单价和价格 C．由监理工程师作出决定 D．FIDIC合同条件下工程变更的估价

9、下列公式不正确的是（ ）A．总部管理费=合同中总部管理费比率（%）*（直接费索赔款额+现场管理费索赔款额等） B．总部管理费=公司管理费比率（%）*（直接费索赔款额+现场管理费索赔款额等） C．对某一工程提取的管理费=同期内公司的总管理费*该工程的合同额/同期内公司的总合同额 D．索赔的总部管理费=该工程的每日管理费*工程延期的天数

10、调值公式 A．调值后合同价款或工程实际结算款 B．合同价款中工程预算进度款 C．固定要素，代表合同支付中不能调整的部分 D．代表有关成本要素

11、工程变更一般不包括（ ）A．设计变更 B．进度计划变更 C．施工条件变更 D．资金变更

12、偏差分析可采用不同的方法，但不包括（ ）。A．横通图法 B．表格法 C．网络图法 D．曲线法

13、（ ）是各业务部门根据业务工作的需要而建立的核算制度。A．业务核算 B．统计核算 C．会计核算 D．成本核算

14、（ ）是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理，表明其规

律性。 A . 业务核算 B . 统计核算 C . 会计核算 D . 成本核算

15、 () 是因素分析法的一种简化形式，它利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。 A . 差额算法

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com