

考试大整理建筑工程项目质量控制试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E6\\_c54\\_154190.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154190.htm)

一、单项选择题1、建筑工程项目质量控制包括（ ）。 A．质量管理和项目控制 B．招标投标和安装 C．作业技术和管理活动 D．施工安装与竣工2、人是质量活动的主体，对建筑工程而言，人泛指与工程项目有关的单位、组织和个人，下列选项中不属于人的范畴的是（ ）。 A．建设单位 B．策划者、设计者等 C．监理与项目经理 D．施工承包单位3、建设工程项目质量控制的基本方法是（ ）。 A．PDCA循环原理 B．三阶段控制原理 C．三全控制管理 D．三完善控制原理4、三全控制原理不包括（ ）。 A．全面质量控制 B．全阶段质量控制 C．全员参与控制 D．全过程质量控制5、三阶段控制原理包括事前控制、事中控制和事后控制，其中事前控制的涵义是（ ）。 A．要求预先进行周密的质量计划 B．可理解为质量计划阶段，明确目标并制定实现目标的行动方案 C．作业者和管理者明确计划意图和标准，按规范制定行动方案 D．强调质量目标的计划预控，并按质量计划进行质量活动前的准备工作状态的控制6、三阶段控制原理中，事前控制、事中控制和事后控制的联系中不包括（ ）。 A．不是孤立的 B．不是截然分开的 C．是PDCA循环的具体化 D．没有系统上联系，相对独立7、工程项目质量控制系统的构成，按控制内容分为四种，下列属于该系统的是（ ）。 A．工程项目总承包勘察设计质量控制子系统（设计--施工分离式） B．工程项目施工安装质量控制子系统 C．工程项目招标投标质量控制子系统 D．建设单位

建设项目质量控制系统8、不能用参照来建立工程项目质量控制体系的原则是（ ）。 A . 分层次规划的原则 B . 系统责任制原则 C . 总目标分解原则 D . 系统有效性原则9、施工质量控制的总体目标是（ ）。 A . 通过施工全过程的全面质量自控，保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准（含工程质量创优要求）的建设工程产品B . 通过施工全过程的全面质量监督、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准C . 通过对施工质量的验收签证，设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题，采纳变更设计的合理建议等，保证竣工项目的各项施工结果与设计文件所规定的标准相一致D . 贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目预期的使用功能和质量标准10、工程项目质量控制系统的活力在于它的（ ）机制，而（ ）机制的核心是（ ）机制，（ ）来源于（ ）机制。 A . 运行 运行 动力 动力 利益 B . 动力 动力 利益 利益 运行 C . 利益 利益 动力 动力 运行 D . 动力 动力 运行 运行 利益11、施工方是工程施工质量的（ ）。 A . 非主体 B . 自控主体 C . 监控主体 D . 被监控主体12、施工质量的编制主体是（ ）。 A . 监理公司 B . 设计企业 C . 施工供应方 D . 施工承包方13、施工质量计划的内容一般不包括（ ）。 A . 工程检测项目方法与计划 B . 质量管理组织机构、人员及资源配置计划 C . 质量回访及保修措施计划 D . 为确保工程质量所采取的施工方案、施工程序14、下列不是影响施工质量控制要素的是（ ）。 A . 劳动时间 B . 劳动手段 C . 人员素质 D . 施工环境15、下列关于施工质量验收的方法中说法错误的是（ ）。 A . 工程质量验收分为过程验收和

竣工验收B．质量合格的工序经验收后可进入下道工序施工，未经验收合格的工序，不得进入下一道程序C．是对已完工的工程实体的外观质量及内在质量按规定程序检查，确认其是否符合设计及各项验收标准的要求D．施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前通知建设单位验收，并形成验收分件

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)