

2006一级建造师南开大学模拟试题(项目管理) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2006_E4_B8_80_E7_BA_A7_c54_154198.htm 一 单项选择题：共70小题，每小题1分。每题的备选项目中，只有一项是符合题目要求的，把所选项前的字母填在题后的括号内。1 () 是业主方项目管理中最重要任务。A 投资控制 B 进度控制 C 质量控制 D 安全管理 2 下列属于我国推行建设工程监理制度的目的是 ()。A 加快城市建设 B 提高工程建设水平 C 确保工程投资不超标 D 保证工程完成工期 来源：www.examda.com 3 依据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质分为 () 个等级。A 一 B 二 C 三 D 四 4 () 有两个指令源。A 职能组织结构 B 线形组织结构 C 扁平组织结构 D 矩阵组织结构 5 可以作为进度控制的重要依据的是 ()。A 总进度纲要 B 总进度规划 C 总进度计划 D 里程碑事件 6 项目质量 进度 投资控制编码的基础是 () 及其编码。A 工作流程图 B 合同结构图 C 组织结构图 D 项目结构图 7 施工方是项目的一个参与方，其项目管理主要服从于 () 和其自身利益。A 业主的利益 B 设计方的利益 C 公众的利益 D 项目的整体利益 8 项目目标的 () 是项目管理最基本的方法论。A 自动控制 B 动态控制 C 主动控制 D 反馈控制 9 项目目标动态控制的纠偏措施不包括 ()。A 组织措施 B 经济措施 C 管理措施 D 行政措施 10 在如下所示的施工成本参数曲线图中，已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本之间的垂直距离 (A) 表示的是 ()。A 施工成本误差 B 施工成本偏差 C 施工进度误差 D 施工进度偏差 11 关于项目人力资源管理,正确的说法是 ()。A 人力资源管理不包

括员工的培训 B人力资源管理的目的是减少人才流动 C人力资源管理工作步骤中包括通过解聘减少员工 D人力资源管理不包括员工业务提高和发展 12建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验,实现建设生产过程的 ()。 A组织集成化B组织精简化 C组织扁平化D组织高效化 13实行建筑工程监理前, 建筑单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限, () 被监理的建筑施工企业。 A口头通知B书面通知 来源: www.examda.comC发通告D文件传达 14下列说法不正确的是 () A 建设工程项目管理中, 代表不同利益方的项目管理都有进度控制的任务, 其控制的时间范畴是相同的, 但控制的目标不同 B 建设工程项目的进度控制是一个动态的过程 C 为实现进度目标, 进度控制的过程也就是随着项目的进展不断调整进度计划的过程 D 进度计划的跟踪检查与调整包括定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况以及在有偏差时采取纠偏措施 15在许多国家,关于建造师的执业范围,说法正确的是 ()。 A仅限于从事项目实施阶段的工程项目管理工作 B不能从事项目决策的管理工作 C只能从事项目使用阶段的物业管理工作 D可以从事项目决策的管理工作 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com