

一级建造师:项目管理冲刺20题 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_154203.htm

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 在控制项目目标的几项主要措施中,对于项目目标实现最重要的措施是(B)。A. 管理措施 B. 组织措施来源: www.examda.com C. 经济措施 D. 技术措施

2. 在项目管理中所用到的基本组织工具中,描述工作对象之间关系的是(D)。A. 项目组织结构图 B. 项目管理任务分工表 C. 工作流程图 D. 项目结构图

3. 在国际上业主方工程建设物资采购有多种模式,以下各项中不属于国际上惯用的采购模式的是(D)。A. 业主方自行采购 B. 与承包商约定某些物资的指定供应商 C. 承包商采购 D. 网上订购

4. 对于实行工程预付款的建设项目,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,其中预付时间应不迟于约定的开工日期前(A)天。A. 7 B. 14 C. 30 D. 20

5. 以下不属于施工成本控制依据的是(D)。A. 工程承包合同 B. 工程变更 C. 进度报告 D. 成本分析报告

6. 不属于偏差分析方法的是(C)。A. 表格法 B. 横道图法 C. S-s法 D. 曲线法

7. 在项目施工成本分析的依据中,核算范围最广的是(B)。A. 统计核算 B. 业务核算 C. 会计核算 D. 价值核算

8. 在施工成本分析的方法中,利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度的是(B)。A. 因素分析法 B. 差额计算法 C. 比较法 D. 比率法

9. 单代号搭接网络计划表示的是前后工作之间有多种逻辑关系的(D)网络计划。来源: www.examda.com A. 随机型 B. 肯

定型 C . 相关型 D . 离散型 10 . 下列叙述有误的是(B)。 A . 一些资质较低的企业往往把施工项目经理责任制曲解成“以包代管”的模式，忽略了技术质量管理的系统控制，这将造成质量预控的先天性缺陷 B . 事中控制包含自控和监控两大环节，但是前者是可以后者进行替代的 C . 事前控制的内涵包括两层意思，一是强调质量目标的计划预控，二是按质量计划进行质量活动前的准备工作状态的控制 D . 当出现质量实际值与目标值之间超出允许偏差时，必须分析原因，采取措施纠正偏差，保持质量受控状态 11 . 在运用排列图法进行工程质量统计分析时，将统计数据排列成图，其中累计频率为 (A)的是主要问题，即A类问题。 A . 0-80% B . 80%-90% C . 90%-95% D . 95%—100% 12 . 工程合同的付款分四个阶段进行，下列顺序正确的是(A)。 (1)工程进度款(2)预付款(3)退还保留金(4)最终付款 A . (2)(1)(4)(3) B . (2)(3)(1)(4) C . (2)(1)(3)(4) D . (2)(3)(4)(1) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com