

2006年一级建造师工程经济多项选择题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_154336.htm **多项选择题**

1.下列工作中，属于业主方在设计阶段的项目管理任务有（ ）。 A.选择项目班子成员 B.确定组织结构 C.提出设计要求，组织设计方案评选 D.选择设计单位 E.编制概（预）算 答案：CDE 解析：选择项目班子成员和确定组织结构是策划阶段的项目管理工作。

2.为了进行有效的目标控制，必须做好两项重要的前提工作（ ）。 A.目标规划和计划 B.目标的分解 C.目标的确定 D.目标的前馈控制 E.目标控制的组织 答案：AE 解析：为了进行有效的目标控制，必须做好两项重要的前提工作：一是目标规划和计划；二是目标控制的组织。

3.组织的构成因素包括（ ）。 A.管理层次 B.管理跨度 C.管理职能 D.管理分工 E.管理部门 答案：ABCE 解析：组织的构成一般是上小下大的形式，由管理层次、管理跨度、管理部门、管理职能四部分组成。

4.下列有关项目管理组织结构图的说法中，正确的是（ ）。 A.对一个项目的组织结构进行分解，并用图的方式表示就形成项目组织结构图。 B.项目组织结构图描述的是工作对象之间的关系 C.项目组织结构编码不同于项目结构编码，两者之间没有联系 D.项目组织结构图应注意表达业主方以及项目的参与方有关的各工作部门之间的组织关系 E.业主方、施工方、设计方、供货方和工程管理咨询方的项目管理的组织结构都可用各自的项目组织结构图予以描述 答案：ADE 解析：项目组织结构图反映一个组织系统中各子系统之间的各元素之间的组织关系，反映的是各工作单位、各工作部门和各工

作人员之间的组织关系，描述工作对象之间的关系的是项目结构图；项目组织结构编码不同于项目结构编码，但两者之间也会有一定的联系。5.BOT（Build-Operate-Transfer，建设-经营-转让）是目前国际上流行的一种个体融资方式，它的巨大吸引力正在被越来越多的国家，包括发达国家和发展中国家所认识，下列有关BOT的说法中，正确的是（ ）

。A.BOT是政府吸引非官方资本加入基础设施建设的一种融资方式 B.政府以特许权形式将基础设施建设项目特许给个体公司去融资、建造并运营管理 C.运营期间，政府拥有该项目的经营权，个体公司拥有该项目的管理责任 D.运营期间，政府拥有该项目的管理责任，个体公司拥有该项目的经营权 E.特许期满后，项目无偿交还给政府 答案：ABE 解析：在BOT中，运营期间，个体公司拥有该项目的经营权和管

理责任 6.经济措施是最易为人接受和采用的措施，下列目标控制措施中属经济措施的是（ ）。A.采用价值工程的方法 B.调整投资控制的方法和手段 C.采取限额设计的方法 D.制定节约投资的奖励措施 E.落实加快工程进度所需的资金 答案：DE 解析：

采用价值工程的方法、调整投资控制的方法和手段、采取限额设计的方法均属管理措施。7.在我国，项目经理的地位、作用及其特征如下（ ）。

A.施工项目经理是建筑施工企业法人项目在上的全权委托代理人 B.施工项目经理只需对企业效率性目标负责，而对建设单位的成果性目标没有责任 C.施工项目经理对项目项目管理目标的实现承担着全部责任 D.施工项目经理与施工企业经理之间是上、下级关系，无合同关系 E.施工项目经理是施工项目责、权、利的主体 答案：ACE 解析：

施工项目经理是项目目标的全面实现者，既要有关建

设单位的成果性目标负责，又要对企业效率性目标负责；施工项目经理与公司经理存在双重关系：既是上下级关系，又是工程承包中利益平等的经济合同关系，双方经过协商，签订《工程项目经营承包合同》。

8.工程清单报价所采用的工料单价法，其工料单价已包括（ ）经费。 A.现场 B.其他直接 C.人工 D.机械 E.材料 答案：CDE 解析：采用工料单价法投标报价，工程量清单中所填入的单价包括人工费、机械费和材料费、其他费用按现行规定的方法计取。

9.采用实物法来编制施工图预算时，其直接费与（ ）有关。 A.市场定价 B.定额单价 C.实物工程量 D.取费标准 E.工料机定额含量 答案：ACE 解析：实物法标准施工图预算是先计算出各分项工程的实物工程量分别套取预算定额，按类相加求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的消耗量，再分别乘以当时各种人工、材料、机械台班的实际价格，求得人工费、材料费和施工机械费并汇总求和。

10.FIDIC合同条件下的变更可包括（ ）。 A.合同中包括的、一定构成变更的任何工作内容的数量的改变 B.任何工作内容的质量或其他特性的改变 C.实施工程的顺序或时间安排的改变 D.任何部分工程的标高、位置和尺寸的改变 E.交他人实施的任何工作的删减 答案：BCD 解析：合同中包括的任何工作内容的数量的改变（但此类改变不一定构成变更），任何工作的删减，但要交他人实施的工作除外，这两类也属于FIDIC合同条件下的变更。

11.业主向承包商的索赔包括（ ）索赔。 A.质量不满足合同要求 B.承包商不履行的保险费用 C.对超额利润的 D.拖延支付工程款的 E.工期延误 答案：ABCE 解析：业主向承包商的索赔包括工期延误索赔、质量不满足合同要求索赔、承包商不履

行的保险费用索赔、对超额利润的索赔、对指定分包商的付款索赔、业主合理终止合同或承包商不正当的放弃工程索赔。

12. 索赔是工程承包合同履行过程中经常发生的（ ）。 A. 双方合作的方式 B. 对立行为 C. 惩罚行为 D. 经济补偿行为 E. 正常现象
答案：ADE 解析：索赔是工程中经常发生并随处可见的正常现象，是双方的合作行为，是受损失方要求对方补偿的权利。

13. 对于索赔费用中的人工费而言，人工费包括（ ）。 A. 由于承包商的原因导致的返工费用 B. 完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 C. 由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用 D. 超过法定工作时间的加班劳动 E. 法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人工窝工费和工资上涨费等
答案：BCDE 解析：承包商自身的原因导致的返工费不能索赔，由承包商自己负责，BCDE选项都属于承包商可以索赔的人工费用，根据实际发生情况决定索赔的数额。

14. 关于网络图比横道图先进的描述，正确的有（ ）。 A. 网络图可以明确表达各项工作的逻辑关系 B. 网络图直观、形象 C. 横道图不能确定工期 D. 网络图可以确定关键工作和关键路线 E. 网络图可以确定工作的机动时间
答案：ADE 解析：横道图具有形象、直观、明确反映工期的优点。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com