

一级建造师1Z203040总进度目标的论证 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_154442.htm 1Z203040 总进度目标的论证

●.建设项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务。●在项目实施阶段，项目总进度包括：设计前准备阶段的工作进度 设计工作进度 招标工作进度 施工前准备工作进度 工程施工和设备安装进度 工程物资采购进度 项目动用前的准备工作进度●大型建设项目总进度目标论证

的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。●总进度纲要的主要内容：项目实施的总体部署 总体进度规划 各项系统进度规划 确定里程碑事件的计划进度目标 总进度目标实现的条件和应采取的措施●调查研究和收集资料包括：了解和收集项目决策阶段有关的项目进度目标确定的情况和资料 收集与进度有关的该项目组织管理，经济，技术资料 收集类似的项目的进度资料 了解和调查该项目的总体部署 了解和调查该项目实施的主客观条件●项目的工作编码时应考虑：对不同计划层的标识 对不同计划对象的标识 对不同工作的标识1Z203050 计算和辅助进度控制

●计算机辅助工程网络计划编制的含义：解决为工程网络计划计算量大，而和计算难以承担的困难 确保工程网络计划计算的准确性 有利于工程网络计划及时调整 有利于编资源需求计划 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com