

《建设工程项目管理复习题集》(22) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E3_80_8A_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_c54_168527.htm 1Z207030 了解项目

管理信息系统的意义和功能 单选题 1．项目管理信息系统的

英文缩写是（ ）。 A. MIS B. PIP C. PMIS D. PSWS 2．项目管

理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（ ）。 A. 投资控制 B. 质量控制 C. 合同管理 D. 目标控

制 3．管理信息系统是基于计算机的管理的信息系统，但主要用于（ ）的人、财、物、产、供、销的管理。 A. 项目 B.

企业 C. 产业 D. 行业 4．项目管理信息系统是基于（ ）的项目管理的信息系统。 A. 局域网 B. 计算机 C. 互联网 D. 广域网 5

．项目管理信息系统的应用，主要是用计算机的手段，进行项目管理有关数据的收集、记录、存储、过滤和把数据处理

的结果提供给（ ）。 A. 项目所有人员 B. 公司经理 C. 项目经理 D. 项目管理班子成员 6．应用项目管理信息系统的主要意

义是实现项目管理数据的（ ）。 A. 高效存储 B. 分散存储 C. 快速存储 D. 集中存储 7．项目管理信息系统的功能不包括（

）。 A. 成本控制 B. 变更管理 C. 进度控制 D. 合同管理 答案：1．C；2．D；3．B；4．B；5．D；6．D；7．B．多选题

1．应用项目管理信息系统的主要意义包括（ ）。 A. 实现项目管理数据的集中存储 B. 有利于项目管理数据的检索和查询

C. 实现项目管理数据的分散存储 D. 提高项目管理数据处理的效率 E. 确保项目管理数据处理的准确性 2．项目管理信息系

统中成本控制子系统的功能包括() A. 投标估算的数据计算和分析 B. 预测项目投资 C. 计划施工成本 D. 计算实际成本 E. 计

划成本与实际成本的比较分析 3 . 项目管理信息系统中进度控制子系统的功能包括 () 。 A. 计算工程网络计划的时间参数 , 并确定关键工作和关键路线 B. 进度计划执行情况的比较分析 C. 编制资源需求量计划 D. 确定合同工期 E. 绘制网络图和计划横道图 答案 : 1 . A、B、D、E ; 2 . A、C、D、E ; 3 . A、B、C、E 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com