

《建设工程项目管理复习题集》(21) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/168/2021\\_2022\\_\\_E3\\_80\\_8A\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_c54\\_168529.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E3_80_8A_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_c54_168529.htm)

1Z207020 熟悉建设工程项目信息的分类、信息编码的方法和信息处理的方法 单选题

1. 项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于（ ）。 A. 项目进度控制 B. 项目进度目标的动态控制 C. 项目进度计划的编制 D. 项目进度的对比分析

2. 基于互联网的（ ），如美国的Buzzsaw.com和德国的PKM.com，都有大量用户在其上进行项目信息处理。 A. 项目信息门户 B. 项目管理网站 C. 电子商务平台 D. 网络信息平台

3. 基于互联网的项目专用网站（PSWS）是（ ）的一种方式 A. 项目信息处理 B. 项目信息沟通 C. 项目信息门户 D. 电子商务

4. 基于互联网的项目信息门户（PIP）属于电子商务两大分支中的（ ）。 A. 电子支付体系 B. 商务交易平台 C. 网络通信协议 D. 电子协同工作

5. 基于互联网的项目信息门户（PIP）属于电子商务两大分支中的（ ）。 A. 电子支付体系 B. 商务交易平台 C. 网络通信协议 D. 电子协同工作

6. 基于网络的信息处理平台由数据处理设备、数据通讯设备及（ ）等一系列硬件和软件构成。 A. 系统软件 B. 操作系统 C. 软件系统 D. 应用软件

7. 业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理需求确定其信息管理的分类，但为了信息交流的方便和（ ），应尽可能作一些统一分类的规定。 A. 信息完整性 B. 实现部分信息共享 C. 信息加工处理 D. 信息分类汇总

8. 项目投资项编码应综合考虑概算、预算、合同价和（ ）等因素，建立统一的编码。 A. 合同

工期 B. 项目投资额 C. 工程成本 D. 工程款的支付 9. 工程档案的编码应根据有关工程档案的规定、项目的特点和 ( ) 的需求而建立。 A. 业主方 B. 项目监理单位 C. 项目实施单位 D. 软件开发部门 10. 项目的结构编码应依据 ( ) , 对项目结构的每一层的每一组成部分进行编码。 A. 项目管理组织矩阵图 B. 项目组织结构图 C. 系统结构图 D. 项目结构图 11. 建设工程项目信息编码由一系列 ( ) 组成, 编码是信息处理的一项重要基础工作。 A. 符号和数字 B. 字母和数字 C. 字母和符号 D. 文字和符号 12. 可以按项目管理工作的对象、项目实施的工作过程、项目管理工作的任务及 ( ) 对项目的信息进行分类。 A. 信息的内容属性 B. 项目管理工作要求 C. 项目的分解结构 D. 信息分类汇总要求 答案: 1. B; 2. A; 3. C; 4. D; 5. B; 6. C; 7. B; 8. D; 9. C; 10. D; 11. A; 12. A. 多选题 1. 可以从不同角度对建设工程项目的信息进行分类。各子项目信息、招投标和施工过程信息、进度控制和质量控制信息分别属于按 ( ) 的分类。 A. 项目管理的工作对象 B. 项目实施的工作过程 C. 项目管理工作的任务 D. 信息的内容属性 E. 多维属性 2. 为满足项目信息管理工作的要求, 需要对建设工程项目信息进行综合 ( 多维 ) 分类, 如 ( ) 。 A. 项目的分解结构 B. 项目实施的工作过程 C. 项目管理工作的对象 D. 项目管理工作的任务 E. 项目人员构成 3. 一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息, 为了 ( ) , 必须对项目的信息进行编码。 A. 方便信息的收集 B. 方便信息检索 C. 有组织地存储信息 D. 方便信息加工整理 E. 方便信息的输出 4. 关于建设工程项目信息编码的方法, 正确的解释是 ( ) 。 A. 项目的投资项编码应按概预算定额确定的分部分

项工程的编码 B. 项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码 C. 项目进展报告和各类报表编码应包括项目参与方的各种报告和报表的编码 D. 合同编码应参考项目的合同结构和合同的分类 E. 函件编码应反映发函者、收函者、函件内容所涉及的时间和分类

5. 数据通信网络按地域范围分主要有（ ）等类型。 A. 局域网 B. 城域网 C. 广域网 D. 外部网 E. 内部网

6. 建设工程项目业主方和项目参与各方之间，可以利用远程数据通信的方式进行信息处理，如（ ）等 A. 通过电子邮件收集信息和发布信息 B. 召开网络会议 C. 通过网络传输约定实现业主方和项目各参与方之间的信息交流和文档管理 D. 通过项目内部网实现业主方和项目各参与方之间的信息交流 E. 基于互联网的远程教育与培训

答案：1. A、B、C；2. A、B、C、D；3. B、C、D；4. B、D、E；5. A、B、C；6. A、B、E.

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)