

《建设工程项目管理复习题集》（10）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E3_80_8A_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_c54_168546.htm 1Z203030 掌握建设工程项目进度控制的方法 单选题 1．施工方案对工程进度有直接的影响，所以在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑（ ）。 A．其风险性 B．其难易程度 C．其对进度的影响 D．其对质量的影响 2．下列选项中，（ ）属于建设工程项目进度控制的技术措施。 A．资源需求计划 B．工程进度的风险分析 C．进度控制工作管理职能分工 D．选用对实现进度目标有利的施工方案 3．下列选项属于建设工程项目进度控制的组织措施的是（ ）。 A．承发包模式的选择 B．工程风险分析 C．编制项目进度控制的工作流程 D．编制资金需求计划 4．下列选项中，可发现所编制的进度计划实现可能性的是（ ）。 A．资源需求计划 B．工程网络计划 C．答案：资金供应的条件 D．经济激励措施 5．下列选项中，反映工程实施的各阶段所需要资金的是（ ）。 A．资源需求计划 B．资金需求计划 C．资金供应的条件 D．经济激励措施 6．采取风险管理措施，减少进度失控的风险量，属于建设工程项目进度控制的（ ）措施。 A．组织 B．管理 C．经济 D．技术 7．下列选项属于进度控制的主要工作环节的是（ ）。 A．评审设计方案 B．编制项目进度控制工作流程 C．采取纠偏措施 D．进度控制工作管理职能分工 8．建设工程项目进度控制在管理观念方面存在的主要问题包括（ ）。 A．认为进度计划应系统化 B．缺乏动态控制的观念 C．把时间花在多方案比较上 D．缺乏进度计划科学化的观念 9．

为实现进度目标而采取的经济激励措施所需要的费用应出自（ ）。 A．工程预算 B．政府部门 C．总承包单位 D．相应分包单位

10．以下选项中，有利于实现进度控制的科学化的方法是（ ）。 A．关键日期表 B．资源需求分析 C．横道图进度计划 D．工程网络计划

11．下列属于建设项目进度控制措施的是（ ）。 A．法律措施 B．管理措施 C．安全措施 D．工程措施

12．为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，是基于（ ）。 A．项目管理的基本模式 B．项目目标控制的动态控制原理 C．组织与目标的关系 D．网络计划技术的要求

13．建设工程项目进度控制中涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用措施是（ ）。 A．组织措施 B．管理措施 C．经济措施 D．技术措施

14．建在下列选项中，尤应对设计技术与工程进度的关系作分析比较的时间为（ ）。 A．设计工作的前期 B．设计工作的中期 C．设计工作的后期 D．施工工作的前期

15．资金需求计划是（ ）的重要依据。 A．设计变更 B．选择承发包模式 C．工程融资 D．质量控制

16．信息技术的应用对进度控制而言是一种（ ）。 A．管理手段 B．组织手段 C．技术手段 D．经济手段

17．常见的影响工程进度的风险，包括（ ）。 A．政治风险 B．军事风险 C．社会风险 D．技术风险

18．为实现进度目标，不但应进行进度控制，还应注意（ ）。 A．重视总进度目标的论证 B．选择合理的承发包模式 C．选用有利的答案：设计和施工技术 D．分析影响工程进度的风险

19．下列选项中，可以避免过多的合同交界面而影响工程的进展的是（ ）。 A．选择合理的合同结构 B．选择合理的项目管理组织模式 C．重视信息技术的应用 D．加强组织协调

20

．利用（ ）的方法编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系。 A．工程网络计划 B．横道图进度计划 C．关键日期表 D．关键路线

21．为实现项目的进度目标，在理顺组织的前提下，（ ）显得十分重要。 A．选用设计技术 B．编制资源需求计划 C．选用施工技术 D．科学严谨的管理

22．为实现项目的进度目标，应充分重视（ ）。 A．尽早确定总进度目标 B．健全项目管理的组织体系 C．工程质量目标的论证 D．大量采用计算机辅助进度控制

单选题答案： 1． C； 2． D； 3． C； 4． A； 5． B； 6． B； 7． C； 8． B； 9． A； 10． D； 11． B； 12． C； 13． D； 14． A； 15． C； 16． A； 17． D； 18． D； 19． A； 20． A； 21． D； 22． B．

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com