

《建设工程项目管理复习题集》（11）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E3_80_8A_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_c54_168547.htm 1Z203050 了解计算机辅助建设工程项目进度控制的意义 单选题 1．用于进度计划编制的软件都是基于（ ）的原理编制的。 A．横道图进度计划 B．工程网络计划 C．关键日期表 D．关键路线 2．为使项目参与各方便捷地获取进度信息，可利用（ ）作为基于网络的信息处理平台辅助进度控制。 A．Intranet B．局域网 C．Extranet D．项目专用网站 3．下列选项中，计算机辅助网络计划编制的意义不包括（ ）。 A．有利于扩大工程网络计划的应用范围 B．确保工程网络计划计算的准确性 C．有利于工程网络计划及时调整 D．有利于编制资源需求计划 单选题答案：1．B；2．D；3．A。 [解析] 3．答案A：计算机辅助网络计划编制不能扩大工程网络计划的应用范围。 多选题 1．计算机辅助网络计划编制的意义包括（ ）。 A．有利于扩大工程网络计划的应用范围 B．确保工程网络计划计算的准确性 C．有利于工程网络计划及时调整 D．有利于编制资源需求计划 E．解决当工程网络计划计算量大，而手工计算难以承担的困难 2．项目专用网站提供的进度信息包括（ ）。 A．进度控制工作流程 B．进度计划系统 C．工程资料 D．工程照片 E．施工质量计划 多选题答案：1．B、C、D、E；2．A、B、C、D。 [解析] 2．答案A、B、C、D：施工质量计划不属于进度信息。 1Z204000 建设工程项目质量控制 1Z204010 掌握建设工程项目质量控制的概念和原理 单选题 1．PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是（ ）。 A．明

确目标并制定实现目标的行动方案 B . 展开工程的作业技术活动 C . 对计划实施过程进行各种检查 D . 对质量问题进行原因分析 , 采取措施予以纠正 2 . 全员参与质量控制的重要手段是 () 。 A . 过程方法 B . 持续改进 C . 目标管理 D . PDCA 循环 3 . 全面质量控制指的是 () 。 A . 建设工程各参与主体的工程质量与工作质量的全面控制 B . 建设项目总过程的控制 C . 组织内部所有人员参与到实施质量方针的系统环境中 D . 工序质量控制、分项工程质量控制、分部工程质量控制及单位工程质量控制 4 . 事中控制包括自控和监控两大环节 , 其关键是 () 。 A . 操作者的自我控制 B . 企业内部管理者的检查检验 C . 监理单位的监控 D . 政府质量监督部门的监控 5 . 对质量活动结果的评价认定和对质量偏差的纠正 , 属于 () 的内容。 A . 事前控制 B . 事中控制 C . 事后控制 D . 实时控制 6 . 对质量活动的行为、过程和结果进行控制 , 属于 () 的内容。 A . 事前控制 B . 事中控制 C . 事后控制 D . 前馈控制 7 . 预先进行周密的质量计划 , 属于 () 的内容。 A . 事前控制 B . 事中控制 C . 事后控制 D . 反馈控制 8 . 按质量计划进行质量活动前的准备工作状态的控制属于 () 的内容。 A . 事前控制 B . 事中控制 C . 事后控制 D . 反馈控制 9 . 强调质量目标的计划预控 , 属于 () 的内容。 A . 事前控制 B . 事中控制 C . 事后控制 D . 实时控制 10 . 质量控制的系统过程指的是 () A . PDCA 循环 B . 事前、事中、事后控制 C . 全面质量管理 D . 为达到质量要求所采取的一系列作业技术和活动 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com