

《建设工程项目管理复习题集》（9）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E3_80_8A_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_c54_168550.htm 1Z203000 建设工程项目进度控制 1Z203010 掌握建设工程项目进度控制的含义、目的和任务，以及进度计划系统的概念 单选题 1．在建设工程项目进度计划系统中，业主方、设计方、施工和设备安装方与（ ）等的进度计划编制和调整时，必须注意其相互间的联系和协调。 A．采购和供货方 B．监理方 C．物业管理方 D．总承包方 2．设计方应尽可能使设计工作的进度与（ ）等工作进度相协调。 A．项目选址 B．可行性研究 C．物资采购 D．竣工验收 3．一个建设项目可以由（ ）等构成不同深度的进度计划系统。 A．项目动用准备工作进度计划 B．项目子系统进度计划 C．年度计划 D．业主方进度计划 4．施工方进度控制的任务是依据（ ）对施工进度的要求控制施工进度。 A．监理规划 B．施工任务委托合同 C．施工任务单 D．施工组织设计 5．设计方进度控制的任务是依据（ ）对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。 A．可行性研究报告 B．设计标准和规范 C．设计任务委托合同 D．设计总进度纲要 6．进度目标分析和论证的目的是（ ）。 A．落实进度控制的措施 B．分析进度目标是否合理 C．决定进度计划的不同功能 D．确定进度计划系统内部关系 7．供货方进度计划应包括供货的（ ）等所有环节。 A．加工制造 B．保险 C．投标 D．仓储 8．代表不同利益方的项目管理（业主方和项目参与各方）的进度控制的（ ）具有明显的不同。 A．方法 B．程序 C．软件 D．目标 9．一个建设项目可以由（ ）等不同周

期的计划构成进度计划系统。A．总进度计划 B．实施性进度计划 C．月度计划 D．施工和设备安装进度计划 10．通常情况下，一个建设项目进度计划系统是（ ）形成的。A．一次 B．反复 C．逐步 D．最后 11．建设工程项目进度计划系统是由多个相互（ ）的进度计划组成的，它是项目进度控制的依据。A．独立 B．平行 C．搭接 D．关联 12．在国际上，设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸（包括有关的说明）的（ ）。A．出图计划 B．专业协调计划 C．数量计划 D．交底计划 13．进度控制的目的是通过控制以实现工程的（ ）。A．工期目标 B．合同目标 C．进度目标 D．成本目标 14．由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（ ）的管理过程。A．反复 B．动态 C．经常 D．主动

单选题答案：1．A；2．C；3．B；4．B；5．C；6．B；7．A；8．D；9．C；10．C；11．D；12．A；13．C；14．B．

[解析] 10．答案C：由于人们的主观认识能力和项目客观基础条件的限制，建设项目进度计划系统是由粗到细，由浅入深逐步形成，不断完善的过程，不可一次形成。而答案B、D有确切。 13．答案C：进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标。当然，合同目标也是一个方向，只不过该目标有时和进度目标不完全相同；而工期目标的说法不确切，因为进度目标里还包含资源的调配等。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com