

07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(四)(参考答案及详解) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_168109.htm

07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(四)07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(四)(参考答案及详解)一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1

. B解题要点：保修期间，由于施工单位责任造成的质量问题，由施工单位负责返修并承担经济责任；因其他单位责任造成质量问题，均先由施工单位负责维修，责任方承担经济责任；由不可抗拒原因造成的质量问题，先由施工单位负责维修按国家具体政策参建各方分担经济责任。2. C解题要点

：D是为确定质量目标和水平提供依据的，B是使得质量目标和水平具体化，A是形成实体质量的决定性环节。3. D解题

要点：监理责任主要有违法责任和违约责任两方面。4. D解

题要点：对勘察单位提出的勘察成果，重点检查其是否符合委托合同及有关技术规范标准要求。选项D包含选项c，所以

选D。5. B解题要点：A、B、C、D4个选项均是监理工程师在勘察阶段质量控制的工作内容，只有选项B即审核与评定勘

察成果是最重要的工作。6. D解题要点：选项A是技术设计阶段审核的重点内容；选项是施工图设计阶段审核的重点内

容；选项B虽也是初步设计阶段对设计图纸审核的内容之一，但不是侧重审核的内容。7. D解题要点：质量预控及对策的

表达方式A、B、C3个选项，但D包含A、B、C，应选D。8

. B 解题要点：施工组织设计审查是在施工准备阶段的质量控制工作。施工计划、施工方案均是施工组织设计的内容。9

。B解题要点：见证程序当中有一条包括如果监理人员在规定的时间内不能到场见证，承包单位可以认为已获监理工程师默认。可有权进行该项施工。10. C解题要点：B选项是按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段划分；选项A是按工程项目施工层次划分的系统控制过程。11. D解题要点：承包单位在作业活动结束后，应先由承包单位的作业人员按规定进行自检，自检合格后与下一工序的作业人员交接检查，如满足要求则由承包单位专职质检员进行检查以上检查均符合要求后，承包单位向监理工程师提交“报验申请表”。

12.B解题要点：在停、复工令的实施中，具备9种情况之一可下达工程暂停令，B选项是其中的一项即未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工。A、C、D选项不在这9条之列。13.B解题要点：首先说作业技术交底工作是施工单位的工作，A、C选项可去掉。再则施工单位应是主管技术人员编制技术交底书，由项目总工程师批准。14.C解题要点：全数检验是质量检验程度的一类，不属于施工阶段质量控制手段。15.D解题要点：监理工程师已对工程初验已合格，对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”。16.B解题要点：对复杂的大型机组、生产作业线等，特别是化工、石油、冶金、化纤、电力等连续生产的企业，设备试运行必须进行单机、联动、投料等试车阶段。A选项是对一般中小型单体设备

17. B 解题要点：A选项只有在通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程，单位工程下才使用；c、D选项没有首先考虑设计往往在设计时留有余量。18. c 解题要点：检验批应由专业监理工程师组织项目专业质量检验员等进行验收；分

项工程由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。19. D 解题要点：当发生工程质量问题时，监理工程师首先应判断其严重性，然后再根据情况加以处理。对可以通过返修或返工弥补的质量问题可签发《监理通知》，责成施工单位写出质量问题调查报告，提出处理方案，填写《监理通知回复书》报监理工程师审核后，批复承包单位处理，必要时应经建设单位和设计单位认可，处理结果应重新进行验收。’ 20.D解题要点：工程质量问题的成因包括违背建设程序、违反法规行为、地质勘察失真、设计差错、施工与管理不到位、使用不合格的原材料、制品及设备、自然环境因素、使用不当。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com