

07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(四) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_168110.htm 07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(四)(参考答案及详解)07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(四)一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.保修期间，因施工安装单位的施工和安装质量原因造成的问题，由()负责返修及承担费用。A．设计单位 B．原施工安装单位 C．用户另行委托施工单位 D．材料供应单位2.确定工程项目应达到的质量目标和水平的应是()阶段。A.施工阶段 B．勘察阶段 C.项目决策阶段 D．可行性研究阶段3．工程监理单位应依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，进行监理工作的开展，并对工程质量承担监理责任。监理责任主要有违法责任和()。A.连带责任 B．赔偿责任 C．民事责任 D．违约责任4.勘察阶段监理工作方法之一即是对勘察单位提出的勘察成果进行核查，包括地形地物测量图、勘测标志、地质勘察报告等，重点检查其()。A.是否可行 B．是否精确 C．是否符合技术规范要求 D．是否符合委托合同及有关技术规范标准要求5.监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是()。A.协助建设单位优选勘察单位 B．审核与评定勘察成果 C.审核勘察单位提交的勘察工作方案 D．控制勘察现场作业6.监理工程师在初步设计阶段对设计图纸的审核侧重于()。A．各专业设计是否符合预定的质量标准 B．技术经济的分析和比较 C．使用功能和质量要求是否得到满足 D.工程所采用的技术方案是否符合总体方案的要求7．质量预控及

对策的表达方式主要有()。A文字表达 B．用表格形式表达C．解析图形式表达 D．三者均可8施工组织设计审查是()质量控制的重要环节。A施工计划 B．施工准备C施工过程 D．施工方案9施工阶段在规定的关键工序施工前，施工单位应提前通知监理人员在约定的时间内到现场进行见证和对其实施监督，若监理人员未如约到达现场监督，则()。A施工单位和监理单位重新约定监督见证时间B．施工单位可以认为已获得监理工程师认可C．施工单位等到24小时后，若监理人员仍未到认为已认可D．施工单位完成该项施工后，再请监理工程师检查10．施工质量控制按工程实体质量形成过程的时间段分为()控制。A．分项工程、分部工程、单位工程 B．资源投入、生产过程、最终产品C．施工准备、施工过程、竣工验收 D．设计单位、施工单位、监理单位11作业活动结束时，依次经过()符合要求后，承包单位可以向监理工程师提交“报验申请表”。A．自检、交检 B．自检、专检C．自检、专检、交检 D．自检、交检、专检12．()情况下总监理工程师可以行使质量控制权、下达停工令。A．工作场所布置不合理 B．无技术资质的人员上岗操作C．有大量工人旷工D．有设计变更发生13．施工过程中的作业技术交底工作应由()进行编制。A．设计单位代表 B．施工单位主管技术人员C．专业监理工程师 D．施工单位项目经理14．施工阶段质量控制手段不包含()。A．审核技术文件、报告、报表 B．指令文件C．全数检验 D．现场监督检查15对拟验收项目初验合格后，总监理工程师对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出()。A．质量检验报告 B．竣工审核文件C．质量验收记录表 D．工程质量评估报告16对化工、石油

、电力等连续生产的企业生产作业线，设备试运行步骤必须进行()。A．单机试车，即可交付生产 B．单机、联动、投料等试车阶段 C．单机试车、联动试车阶段 D．联动、投料等试车阶段

17某工程砼强度经检验不合格，经有资质的检测单位鉴定后达不到设计要求，应()。A．严禁验收 B．经原设计单位核算认可能满足结构安全使用功能的检验批，可予以验收 C．分析责任，找出砼质量不合格的原因拆除重建 D．可以加大构件的外形尺寸

18．检验批和分项工程应由()组织验收。A．项目经理 B．项目专业质量检验员 C．监理工程师 D．项目专业技术负责人

19．当发生工程质量问题时，监理工程师首先应判断其()。A．发生地点 B．发生时间 C．责任人 D．严重性

20．工程质量问题成因不包括()。A．违背建设程序 B．违反法规行为 C．施工管理不到位 D．战争

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com