

07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(二)(参考答案及详解) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/168/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_c59\\_168119.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_168119.htm)

07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(二) 07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(二)(参考答案及详解) 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1

. B 解题要点：合同是建设单位和施工单位进行工程管理的依据，是双方共同的约定，也是工程质量的要求。 2 . A 解题要点：项目可行性研究是在项目建议书和项目策划的基础上运用经济学原理对投资项目的全面调查研究，对各种可能的拟建方案进行分析比较并选出最佳建设方案，作为项目决策和设计的依据。在此过程中，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调，故它直接影响项目的决策质量和设计质量；项目的决策阶段主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平；工程勘察设计是使质量目标和水平具体化；工程施工是形成实体质量的决定性环节。 3 . C 解题要点：勘察阶段监理工程师进行质量控制的要点共有6点。A、B、D选项和勘察现场作业的质量控制和后期服务质量保证。不包含C选项。 4 . D 解题要点：八、B、c三选项均是监理工程师对勘察、设计单位资质考核中的重点检查内容，但都不是检查营业执照中的内容，所以应选D。 5 . B 解题要点：图纸会审是指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位以及建设单位、材料、设备供货等相关单位，在收到审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。 6 . D 解题要点：监理工程师应侧重审查使用功能

和质量要求是否满足设计文件和合同中关于质量目标的具体描述，并应提出书面的监理审核验收意见。

7．C 解题要点：施工组织设计的针对性是承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，施工条件是否分析充分。可操作性是承包单位是否有能力执行并保证工期和质量目标，该施工组织设计是否切实可行；技术方案的先进性是指施工组织设计采用的技术方案和措施是否先进适用，技术是否成熟。

8．B 解题要点：这属于现场施工准备的质量控制内容之一，它是在正式施工前进行的。

9．D 解题要点：因为是新材料，其性能、特性都没有现成的规范去执行，因此必须进行试验并鉴定。

10．A 解题要点：钢筋绑扎好后浇筑砼而将钢筋隐藏起来，属于隐蔽工程，隐蔽工程验收属于作业技术活动结果的控制。

11．B 解题要点：抽样检验的优点是检验数量少比较经济，适合于需要进行破坏性试验(如砼抗压强度的检验)的检验项目，检验时间较少。综合以上特点选B比较合适。

12．C 解题要点：施工期间承包单位编制的施工组织设计仅供内部使用，用于指导工程项目的施工。即A、B选项，而质量计划主要作用是向建设单位做出保证。

13．C 解题要点：作业技术交底是对施工组织设计或施工方案的具体化，是更细致、明确、更加具体的技术实施方案，是工序施工或分项工程施工的具体指导文件。

14．A 解题要点：工序质量是施工过程中保证质量的重要环节，工程施工是由许多个工序所组成，从某种意义上讲工序质量的优劣直接影响的是工程的质量。

15．C 解题要点：经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报检单，并向建设单位提出质量评估报告。

16．C 解题要点：监理工程师

应对试运行进行全程控制，试车中如出现异常，应立即进行分析并指令安装采取相应措施。

17．A 解题要点：B选项是有地下层的基础工程的划分方法；C选项是安装工程的划分方法；D选项屋面分部工程的划分方法。

18．B 解题要点：如建筑物垂直度、标高、全高测量记录、建筑物沉降观测测量记录，给水管道通水试验记录，暖气管道、散热器压力试验记录，照明动力全负荷试验记录等，不包括A、C、D选项内容。

19．C 解题要点：A选项为工程质量的特性的内容，B、D为工程质量特点的内容。

20．B 解题要点：工程质量事故发生后，监理工程师要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24小时内写出书面报告。

21．A 解题要点：边设计边施工属于违背建设程序成因，非法分包、转包、擅自修改设计均属于违反法规的行为。

22．D 解题要点：见工程质量问题处理程序框图。

23．A 解题要点：B是计数值标准型二次抽样检验方案；c是分选型抽样检验方案；D是调整型抽样检验方案。

24．C 解题要点：控制图又称管理图，它是在直角坐标系内画有控制界限描述生产过程中产品质量波动状态的图形。控制图是用样本数据来分析判断生产过程是否处于稳定状态的有效工具，是对质量状态的动态描述。直方图、排列图、因果分析图法为质量控制的静态分析方法。

25．A 解题要点：我们可以依据描述产品质量分布的集中位置和离散程度的统计特征值，随时间的变化情况来分析生产过程是否处于稳定状态。在控制图中，只要样本质量数据特征值是随机地落在上、下控制界限之内，就表明产品质量分布的参数 $\mu$ 和 $\sigma$ 基本保持不变，生产中只存在偶然性原因，生产过程是稳定的。而一旦发生了质量数据飞

出控制界限之外，或排列有缺陷，则说明生产过程存在系统原因使U和a发生了改变，生产过程出现异常情况。因此B、C、D选项内容不仅是偶然性因素的影响，同时也有系统性因素的影响。

26．D 解题要点：累计频率是将各种问题的累加，就单个问题而言，蜂窝麻面和局部露筋出现的频率最高。通常在排列图中，按累计频率为0%～80%为主要因素，80%～90%为次要因素，90%～100%为一般因素。

27．A 解题要点：GB/T190012000质量管理体系一要求，规定质量管理体系要求。

28．D 解题要点：一个组织的领导者，即最高管理者是；在最高层指挥和控制组织的1个人或1组人。

29．D 解题要点：设备工器具投资占工程投资比重越高，意味着生产技术进步，故称为“积极投资”

30．D 解题要点：A、B、C都是动态投资考虑的因素。

31．C 解题要点：增值税一组成计税价格×增值税率；组成计税价格一到岸价 关税

32．A 解题要点：(2003>206文规定：措施费是指完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。

33．A 解题要点：第一年贷款利息= $\frac{1}{2} \times 500 \times 12\% = 30$ (万元)，第二年贷款利息= $(500 + \frac{1}{2} \times 700) \times 12\% = 105.6$ (万元) 建设期贷款利息= $30 + 105.6 = 135.6$ (万元)

34．A 解题要点：基本预备费指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需预先预留的费用。鉴定工程质量、隐蔽工程的复验在工程中不一定发生。

35．B 解要点：因气候影响的停工工资包含在生产工人的辅助工资之中，，生产人的辅助工资是日工资单价的组成之一。

36．C 解题要点：(1)直接工程费—人 机 材— $300 + 1000 + 200 = 1500$ (万元) (2)措施费= $1500 \times 10\% = 150$ (万元) (3)间接费= $(1500 + 150) \times 5\% = 82.5$ (万元) (4)利润= $(1650$

$82.5) \times 5\% = 86.6$ 万元 (5)含税造价 $= (1650.82.5 + 86.6) \times (1 + 3.4\%) = 1881$ (万元)

37. B 解题要点：工程量清单是由招标人发出的，是招标文件的组成部分。

38. C 解题要点：工程量必须按照施工图纸的设计内容，同时遵守合同规定的工程量计算规则进行计算。

39. D 解题要点： $AP(A / P 10\% 5) = 20 \times = 5.28$

40. C 解题要点：A、B、D是说明企业的盈利能力。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)