

07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(三) PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_168417.htm 07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(三)(参考答案及详解)07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(三)一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．我国建设工程监理的特点之一是作为()。 A．政府管理职能的补充 B．政府管理职能的转变 C．国家强制推行的制度 D．国家鼓励发展的制度 2．建设工程监理的()主要表现在：工程监理企业应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导，应当有足够数量的、有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍；要有一套健全的管理制度；要有现代化的管理手段；要掌握先进的管理理论、方法和手段；要积累足够的技术、经济资料和数据；要有科学的工作态度和严谨的工作作风，要实事求是，创造性地开展工作。 A．服务性 B．科学性 C．独立性 D．公正性 3．()在工程建设中拥有确定建设工程规模、标准、功能等工程建设中重大问题的决定权。 A．工程监理企业 B．建设单位 C．设计单位 D．政府主管部门 4．我国现阶段建设工程特点之一：市场准入双重控制指()。 A．企业资格，人员资质 B．企业资质，人员资格 C．注册资金，企业业绩 D．企业业绩，人员资格 5．我国建设工程管理制度体系不包含()制度。 A．项目法人责任制 B．建设工程监理制 C．企业资质审批制 D．工程招标投标制 6．如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由()向建设单位承担违约责任。 A．监理企业 B．监理工程师

C . 总监理工程师 D . A和B共同

7 . 工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动。核定的业务范围包括两方面：()

A . 一是监理企业的资质等级；二是承接监理工程的等级 B . 一是监理业务的工程类别；二是承接监理工程的等级 C . 一是监理人员的专业类别；二是监理企业的资质等级 D . 一是监理业务的地区范围；二是承接监理工程的等级

8 . 不改变总目标的计划值，调整后实施计划，这是在目标实际值与计划值之间发生()情况下所采取的对策。 A . 轻度偏离 B . 中度偏离 C . 重度偏离 D . 没有偏离

9 . 为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工程进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度()。 A . 尽可能地加快 B . 具有可控性 C . 具有连续性、均衡性 D . 具有可操作性

10 . 作为其他各类措施的前提和保障，()措施运用得当可以收到良好效果。 A . 合同 B . 经济 C . 技术 D . 组织

11 . 目标规划和计划与目标控制都具有()。 A . 指导性 B . 实施性 C . 动态性 D . 循环性

12 . ()是一种面对未来的控制。 A . 被动控制 B . 主动控制 C . 全面控制 D . 反馈控制

13 . ()阶段是影响建设工程投资的关键阶段。 A . 招标 B . 决策 C . 设计 D . 施工

14 . 从被动控制是事后控制的角度来理解，被动控制的主要作用在于()。 A . 防患于未然 B . 降低偏差发生的概率 C . 避免重蹈覆辙 D . 降低目标偏离的严重程度

15 . 监理工程师对施工组织设计进行审查，属于目标控制的()措施。 A . 组织 B . 技术 C . 经济 D . 合同

16 . 控制可以按照不同的方式进行分类，前馈控制和反馈控制是按照()划分的控制类型。 A . 事物发展过程 B . 控制的出发点 C . 控制信息的来源 D . 是否形成闭合回路

17 . 风险要具备的条件有()。 A . 确定性 B .

不确定性及产生损失的后果 C . 风险因素 D . 肯定发生损失的后果

18 . 用流程图法进行风险分析时 , 一般是将()相结合。
A . 时间维与结构维 B . 时间维和因素维 C . 目标维与结构维 D . 目标维和因素维

19 . 在可调价格合同条件下 , 通货膨胀()。
A . 对业主和承包商均没有风险 B . 对业主来说没有风险 , 对承包商来说风险大
C . 对业主来说风险大 , 承包商来说风险小 D . 对业主和承包商均有风险

20 . 建设工程风险识别的结果是()。
A . 建设工程风险分解 B . 识别建设工程风险后果
C . 建立建设工程初始风险清单 D . 建立建设工程风险清单

21 . ()是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化的过程。
A . 风险识别 B . 检查 C . 风险评价 D . 风险对策决策

22 . 关于建设工程风险说法正确的是()。
A . 建设工程风险事件发生的概率较小
B . 业主在建设工程决策阶段的风险主要表现为纯风险
C . 业主在实施阶段的风险主要表现为投机风险
D . 参与工程建设的各方均有风险 , 但各方的风险不尽相同

23 . 建设工程监理组织协调中 , 主要用于外部协调的方法是()。
A . 访问协调法 B . 书面协调法
C . 会议协调法 D . 交谈协调法

24 . ()监理组织形式可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾。
A . 矩阵制 B . 直线制
C . 直线职能制 D . 职能制

25 . 监理规划要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善 , 这是监理规划编写()的要求。
A . 基本内容应力求统一
B . 应当遵循建设工程项目运行规律
C . 具体内容应有针对性
D . 应当分阶段完成