

合同管理与索赔案例（三十九）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/172/2021_2022__E5_90_88_E5_90_8C_E7_AE_A1_E7_c41_172585.htm 《案例39》某工程合同总价格1000万元，由于工程变更使最终合同价达到1500万元，则变更增加了500万元，超过了15%。这里增加的500万元是按照原合同单价计算的。调整仅针对超过15%的部分，即： $1500\text{万} - 1000\text{万} \times (1 + 15\%) = 350\text{万元}$ 仅调整管理费中的固定费用。一般由于工作量的增加，固定费用分摊会减少，反之由于工作量的减少，固定费用的分摊会增加。所以当有效合同额增加时，应扣除部分管理费。经合同报价分析，350万元增加的工程款中含固定费用约62万元，经合同双方磋商，扣减一定的数额 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com