

07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(五)(参考答案及详解) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_182569.htm

07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(五)07建设工程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(五) (参考答案及详解)一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1

1 . C 解题要点：工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体。其中政府工程质量控制、工程监理单位的工程质量控制属于监控主体；勘察设计单位的工程质量控制、施工单位质量控制属于自控主体。 2 . A 解题要点：工程项目的可行性研究阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调，直接影响项目的决策质量和设计质量。项目决策阶段主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。勘察设计阶段使质量目标和水平具体化。工程施工阶段是形成实体质量的决定性环节。 3 . A 解题要点：B选项说的是质量保证的概念；C选项说的是质量改进的概念；D选项说的是质量策划的概念。 4 . A 解题要点：设计质量首先应满足业主所需的功能和使用价值，符合业主投资的意图。 5.A 解题要点：监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段质量控制最重要的工作。首先应检查勘察成果是否满足条件。 6 . C 解题要点：初步设计的审核重点是A项，技术设计的审核重点是B项。工程施工必须照图施工，所以D项不对。 7 . D 解题要点：选项A、B、C均是设计准备阶段监理工作的内容而不是展开阶段的监理工作内容。 8 . A 解题要点：对于质量控制点一般要事先分析可能造成质量问题的原因，再针对原因制定对策和

措施进行预控。不包含质量事故。 9 . C 解题要点：项目监理机构要将选定的见证取样送检试验室到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师备案。 10 . B 解题要点：监理工程师收到承包单位报验申请后，要检查两方面内容：一是质量证明资料；另一是现场检查。在现场检查之前首先应检查质量证明资料。 C、 D 选项均属于现场实物检查内容。 11. D 解题要点：对现场配制的制品，一般要求承包单位事先进行试验(不强调非得在哪个地点试配)，经监理工程师认可后才能允许进行施工。 12. A 解题要点： A 不属于施工阶段监理工程师审核的技术文件等，它属于招标阶段审核的内容。 13. A 解题要点：发布变更指令的只有总监理工程师才可发布，其他人没有这个权力。 14. C 解题要点：监理工程师审查分包单位资质首先审查总承包单位提交的《分包单位资质报审表》，其次是对分包单位进行调查。 C 包含 A、 B、 D。 15. C 解题要点：预检的概念是指施工前预选检查位置、轴线标高、预埋件、预留孔洞的位置和尺寸等位置进行预先检查。 16. A 解题要点：质量计划与施工组织设计不同，施工组织设计是对内，是 B 选项，质量计划对外作出保证，对内作为质量管理的依据。 17. C 解题要点：由总承包单位或安装单位采购的设备，采购前要向监理工程师提交设备采购方案经审查同意后方可实施。 18. C 解题要点：单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。 19. A 解题要点：主控项目必须全部符合有关专业工程验收规范的规定，这个项目的检查具有否决权。因为它是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目。 20. B 解题

要点：凡具备以下条件之一为重大质量事故：一为工程倒塌或报废；二为由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上；三为直接经济损失10万元以上。 21．C 解题要点：质量事故调查分析报告应有实测、计算数据和资料的依托。 22．B 解题要点：B选项应为积极协助事故调查组的工作，客观地提供证据，若监理方无责任一应邀参加调查组，参与事故调查；若监理方有责任，应予以回避，但应配合调查组工作。 23．A 解题要点：B选项是折齿型；孤岛型是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成。 24.B 解题要点：A选项是对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样，获取样本的方法.C选项是将个体按某一特性排队编码后均分为n组，这时每组有 $k - N/n$ 个个体，然后在第一组内随机抽取第一件样品，以后每隔一定距离(k号)抽选出其余样品组成样本的方法。D选项是将各种单阶段抽样方法结合使用，通过多次随机抽样来实现的抽样方法。 25．C 解题要点：排列图左侧纵坐标表示频数，右侧纵坐标表示累计频率，横坐标表示影响质量的各个因素项目，按影响大小程度从左至右排列。 26．A 解题要点：质量管理体系的目的就是要帮助组织增进顾客满意，并且以顾客满意程度作为衡量一个质量管理体系有效性的总指标。 27．B 解题要点：质量方针是由组织的最高管理者正式颁布的该组织总的质量宗旨和方向，而质量目标是在质量方面所追求的目的，是对质量方针的进一步具体化。 28．A 解题要点：对可以通过返修或返工弥补的质量问题和对需要加固补修的质量问题，监理单位责成施工单位写出质量问题调查报告。 29．B 解题要点：生产性建设总投资包括建设投资和铺底流动资金两部分，建设投资包括设备工器具购置费，

建筑安装工程费，工程建设其他费，预备费，建设期利息和固定资产投资。 30．B 解题要点：不同的建设阶段，有不同的控制目标，根据施工图设计做出施工图预算，施工图设计在初步设计(二阶段)、技术设计(三阶段)之后，所以施工图设计不应超出设计总概算或修正总概算。 31．A 解题要点：第一年贷款利息= $1/2 \times 200 \times 10\% = 10$ (万元)，第二年贷款利息= $(200 + 10 + 1/2 \times 400) \times 10\% = 41$ (万元)，建设期贷款利息= $10 + 41 = 51$ (万元) 32．D 解题要点：单台设备调试和无负荷联动试运转属于安装工程费，有负荷联动试运转属于与未来企业生产经营有关的其他费用。 33．A 解题要点：建安工程费中的规费之中的社会保障，包括养老保险、失业保险、住房公积金。 34．A 解题要点：进口设备抵岸价=货价 国外运费 国外运输保险费 银行财务费 外贸手续费 进口关税 增值税 消费税 海关监管手续费= 2438.72 (万元) 货价= $200 \times 8.3 = 1660$ (万元) 国外运费= $1660 \times 1\% = 16.6$ (万元) 国外运输保险费= $(1660 + 16.6) \times 5\% = 8.38$ (万元) 银行财务费= $1660 \times 5\% = 8.3$ (万元) 外贸手续费= $(1660 + 16.6 + 8.38) \times 1.5\% = 25.27$ (万元) 进口关税= $(1660 + 16.6 + 8.38) \times 22\% = 370.7$ (万元) 增值税= $(1660 + 16.6 + 8.38 + 370.7) \times 17.9\% = 349.47$ (万元) 35．D 解题要点：施工机械使用费，台班单价由7项费用组成，其中就含有操作人员的工资。 36．B 解题要点：B属于企业管理费。 37．A 解题要点：根据施工图设计和预算定额来做出施工图预算。 38．D 解题要点：工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人，或受其委托具有相应资质的中介机构进行编制。 39．C 解题要点： $P = F(P / F)^{2.25\%}$
 $3) = 5000 \times (1 + 2.25\%)^q = 4677$ (元) 40．B 解题要点： $FNPV > 0$ ，

表明收入累计折现值大于支出累计折现值，项目盈利，项目的财务内部收益率大于基准收益率。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com