

2006年11月一级建造师项目管理考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022_2006_E5_B9_B411_E6_c54_183793.htm 一、单项选择题（共70题，每题1分）

- 1、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（ ）P2A. 可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段B. 可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段C. 决策阶段、实施阶段、保修阶段D. 决策阶段、实施阶段、使用阶段
- 2、在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ ）关系P5A. 代理与被代理B. 合同C. 委托和被委托D. 监理和被监理
- 3、建设工程项目结构图描述的是（ ）P8A. 组织系统中各部门的职责分工B. 工作对象之间的关系C. 组织系统中各子系统之间的关系D. 项目参与各方的关系
- 4、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（ ）文件P12A. 标准性B. 操作性C. 示范性D. 纲领性
- 5、某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（ ）方式A. CM发包B. 分包C. 再分包D. 转包
- 6、在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（ ）P15A. 项目决策策划B. 制定纠偏措施C. 目标分解D. 收集实际数据
- 7、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（ ）P16A. 调整采购部门管理人员B. 调整材料采购价格C. 增加材料采购的资金投入D. 变更材料采购合同
- 8、建造师有权担任项目经理 P17
- 9、达到增值的目的。 P20
- 10、旁站监理人员：检查执行强制性标准的情况。 P22
- 11、组织风险：安全管理人员的能力 p5
- 12、成本分析：是对比评价和总结工作

P2813、三种方法可以结合 P3014、承包人提出，发包人确认
． P30-3115、预付款额度；工期和合同价款 P3516、一道小计
算，5万元． 17、工程进度款：计量和计价方法 P3618、核心
是：分析 P3819、投资偏差计算：15000 20、施工成本曲线：
进度拖延21、施工企业进行会计核算时的会计要素包括（
） P42A．资产、负债、利息 B．负债、存货、折旧C．资产
、负债、所有者权益 D．利息、存酖 22、对已经发生的、正
在发生的和尚未发生的经济活动进行核算，属于（ ） P42A、
会计核算 B、业务核算 C、动态核算 D、统计核算23、能够通
过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差
异的原因，进而挖掘内部潜力的分析方法是（ ） P42A、因素
分析法 B、差额分析法 C、差率法 D、比较法 24、以下关于
综合成本分析方法的表叙中，正确的是（ ） P44A、进行分部
分项工程成本分析时，应分析每一个分部分项工程的成本B、
月度成本分析的依据是当月的成本报表C、企业年度成本要
求一年结算一次，可将部分成本转入下一个年度D、单位工
程竣工成本分析是对预算成本、目标成本、实际成本的比
较25、作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进
度计划系统应（ ） P47A、在项目的前期决策阶段建立 B．在
项目的初步设计阶段完善C．在项目的进展过程中逐步形成 D
．在项目的准备阶段建立26、下面关于工程网络计划的表叙
中，正确的是（ ） P49A、单代号搭接网络计划属于肯定型网
络计划B、双代号网络计划属于非肯定型网络计划C、双代号
时标网络计划属于非肯定型网络计划D、双代号网络计划属
于事件网络计划27、某分部工程单代号网络计划如下图所示
，节点中下方的数字为该工作的持续时间，单位：天．其关

键线路有 () 条 A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

28、某工程双代号时标网络计划如下图所示 (单位 : 周) , . . . , 工程 E 可以利用的机动时间是 () A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

29、在工程网络计划中, 关键工作是指 () 的工作 A、最迟完成时间与最早完成时间的差值最小 B、双代号时标网络计划中无波形线 C、单代号搭接网络计划中时间间隔为零 D、双代号网络计划中两端节点均为关键节点

30、某工程网络计划中工作 M 的总时差和自由时差分别为 5 天和 3 天, 该计划执行过程中经检查发现只有工作 M 的实际进度拖后 4 天, 则工作 M 的实际进度 () A、既不影响总工期, 也不影响其后续工作的正常执行 B、将其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天, 并使总工期延长 1 天 C、不影响其后续工作的继续进行, 但使总工期延长 1 天 D、不影响总工期, 但使其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天

31、建设工程项目进度控制的技术措施是 () P55-56 A、选择工程承发包模式 B、调整施工方法 C、设立进度控制工作部门 D、编制工程风险应急计划

32、论证建设工程项目总进度目标, 需要进行总进度计划的编制; 进度计划系统结构分析; 项目结构的分析等多项工作. 仅就上述三项工作而言, 其正确的顺序为 () P57 A、1-2-3 B、2-3-1 C、3-1-2 D、3-2-1

33、大型建设工程项目总进度纲要的内容之一是 () P56 A、里程碑事件的计划进度目标 B、工程项目总进度计划 C、工程项目设计总进度计划 D、工程项目施工总进度计划

34、根据 GB/T19000, 在明确的质量目标条件下, 通过行动方案和资源计划的计划、实施、检查和监督来实现预期目标的过程成为 () P59 A、质量保证 B、质量控制 C、质量管理 D、质量活动

35、建设项目质量控制系统中的事中控制是指 () P61 A、对质量活动

的行为约束与对质量活动过程和结果的检查和监控B、对质量计划的调整与对质量偏差的纠正C、对质量活动的行为约束与对质量活动结果的评价认定D、对质量活动前的准备工作与质量活动过程的监督控制 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com