

二级施工管理模拟试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/204/2021_2022__E4_BA_8C_](https://www.100test.com/kao_ti2020/204/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E6_96_BD_E5_c55_204034.htm)

[E7_BA_A7_E6_96_BD_E5_c55_204034.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/204/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E6_96_BD_E5_c55_204034.htm) 一、单项选择题（
共70题，每题1分。每题的备选项中，只高1个最符合题意）

- 1.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以
确定用于目标控制的（ ）。 A.偏差值 B.调整值 C.计划值 D.实
际值
- 2.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，
成本的计划值是（ ）。 A.施工预算 B.工程合同价 C.实际施工
成本 D.工程款支付
- 3.在国际上，施工企业项目经理是企业任
命的一个项目的项目管理班子的负责人，其主要任务是（ ）。
A.负责项目的人员配置和物资采购 B.负责项目的技术管理
工作 C.代表企业法定代表人在项目上行使法律责任 D.项目目
标的控制和组织协调
- 4.建筑材料、半成品、构配件、施工设
备、施工设施属于项目资源中的（ ）。 A.物资资源 B.人力资
源 C.财力资源、 D.供应资源
- 5.“自项目开始至项目完成”指
的是项目的（ ）。 A.计划期 B.实施期 C.周期 D.工期
- 6.供货方
的项目管理工作主要在建设工程项目的（ ）进行。 A.决策阶
段 B.实施阶段 C.设计阶段 D.施工阶段
- 7.控制项目目标最重要的
的措施是（ ）。 A.管理措施 B.组织措施 C.技术措施 D.经济
措施
- 8.项目质量、进度、成本控制编码的基础是（ ）。 A.组
织结构图 B.项目结构图 C.合同结构图 D.任务分工表
- 9.监理单
位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的（ ）。
A.委托代理服务、 B.监督管理服务 C.中介代理服务 D.有偿技
术服务
- 10.施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属
于（ ）类型。 A.经济与管理风险 B.组织风险 C.工程环境风险

D.技术风险 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com