

2007年监理工程师考试建设工程监理基本理论与相关法规难点解答8 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/204/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_204006.htm 知识点：监理规划的编制与内容

1.【问题】监理规划在编制完成后由（ ）。A.总监理工程师签认即可执行B.业主确认后，通知监理单位执行C.由总监理工程师和业主共同确认后执行D.监理单位技术负责人签认，业主确认后方可执行【解答】答案是D。总监理工程师和监理单位的技术负责人是两个不同的概念，要注意区别。监理规划编制完成后必须经过监理单位的技术负责人审核批准。所以选项A和C不正确。此外还要注意，监理规划是否经过建设单位的认可，可以由委托监理合同或双方协商来确定。所以选择D。

2.【问题】为指导项目监理组织开展好合同管理工作，监理规划应当包括（ ）。A.合同结构图B.监理合同分析C.工程建设合同分析D.制定合同管理工作流程E.制定索赔处理程序【解答】答案是ADE。根据教材147页，合同管理的方法与措施包括合同结构、合同目录、工作流程与措施、执行状况动态分析、争议解决与索赔处理程序、表格等六项内容。

3.【问题】在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在（ ）。A.组织协调B.合同管理C.信息管理D.目标控制【解答】答案是C。在实际工作中，会议制度和报告制度的内容一般都是放在监理工作制度里，这一点在教材148页（十一）监理工作制度里也有所体现。可是在备选答案中，没有工作制度这个选项，通过排除法可以选择C选项：放在信息管理里更恰当一些。因为目标控制主要包括三大目标的管理与控制，显然这两种制度不属于目标控制，选

项D不准确；合同管理主要涉及到合同签订、合同协商、合同审批以及合同修改等管理制度，都是与合同有关的，选项B不准确；组织协调主要是涉及项目内、项目与近外层、项目与远外层的协调，因此A不合适；根据《信息管理》教材第一章第二节的建设工程项目信息分类，会议制度和报告制度的内容是属于文本的东西，应该放在信息管理里。

4.【问题】在编制监理规划时，对投资控制、进度控制和质量控制都应包括（ ）等内容。A.目标分解 B.工程流程与措施C.风险分析 D.动态比较或分析 E.控制表格【解答】答案是BCDE。在监理规划中，投资控制、进度控制、质量控制的内容见下表：

总的来看三者之间的区别，质量控制不包括目标分解，只有目标描述，而其他两者都有目标分解。投资控制多了一个使用计划，进度控制多了一个总进度计划。其余的四项都相同。

5.【问题】监理规划要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善，这是监理规划编写（ ）的要求。A.应当把握住工程项目运行规律 B.应当分阶段完成C.基本内容应力求统一 D.具体内容应有针对性【解答】答案是A。根据教材137页，监理规划编制的要求（三），监理规划如果一成不变，就不能有效控制建设工程的实施，造成工程实际情况与计划较大偏离。而工程项目的变化是不可避免的，这是工程项目运行的自然规律，因为监理规划也必须随着项目展开相应变化。

6.【问题】除了工程建设监理概论中所提及的监理工作依据之外，编写项目监理规划的依据还包括（ ）。A.工程项目外部环境调查研究资料B.工程建设方面的法律、法规C.工程实施过程中输出的有关信息D.项目监理大纲E.自然条件【解答】答案是ACE。监理工程师的考试也要与监理实践结合

起来。针对本题，选项B和D是教材中明确指出的依据，不能作为正确答案了。而剩余的三个选项都是编制监理规划时要考虑的因素，所以是正确答案。【复习提示】监理规划的编写与内容这部分内容与实际联系紧密，复习的时候要与具体的监理实践结合，灵活掌握，理解记忆。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com