

自测题及答案解析（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/204/2021_2022__E8_87_AA_E6_B5_8B_E9_A2_98_E5_c59_204012.htm

一、单项选择题

- 1.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。A.工程师 B.承包人 C.工程师和承包人 D.发包人
- 2.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日。A.承包人第一次提交竣工验收报告 B.承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格 D.办理竣工验收手续
- 3.施工合同的总纲性文件是（ ）。A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.附加条款
- 4.决定施工合同的支付程序中是否有预付款的因素不包括（ ）。A.工程的性质 B.承包工程量的大小 C.发包人在招标文件中的规定 D.工程的内容
- 5.关于发包人供应的材料与约定不符时的处理，下列叙述错误的是（ ）。A.数量少由承包人补齐 B.发包人负责运到合同约定地 C.出现质量问题承包人可拒收 D.单价不符由发包人承担差价
- 6.工程师必须对隐蔽工程在（ ）进行检查验收。A.试车前 B.隐蔽前 C.隐蔽后 D.试车后
- 7.工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是（ ）。A.施工进度计划是否拖后 B.合同工期 C.事件实际造成的延误时间 D.工期定额标准
- 8.工程师对工程量的确认，可以计量的是（ ）。A.承包人超挖的工程量 B.承包人涨线的工程量 C.承包人原因造成的返工
- 11.依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当（ ）。A.在首次支付工程进度款时起扣 B.自承包商获得工程进度款

累计总额达到合同总价10%那个月起扣C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣12.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到（ ）影响，属于承包商应承担的风险。A.不利的气候条件 B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件 D.其他承包商的干扰13.履约担保的保证期限到（ ）止。A.完成施工义务 R完成保修义务 C.缺陷通知期 D.预付款被全部扣回14.关于合同有效期，下列说法错误的是（ ）。A.是判别合同是否具有法律效力的分界线 B.合同有效期的起始日是合同签字日C.合同有效期结束意味着索赔权利终止D.合同有效期结束表明施工义务终止15.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于（ ）天。A.80 B.100 C.120 D.14016.下列说法错误的是（ ）。A.承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内开工B.工程师应至少提前7天通知承包商开工日期C.承包商收到开工通知后的28天内提交施工进度计划D.承包商提交施工计划28天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认可该计划已被工程师认可17.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定（ ）。A.该部分工程的价值 B.减少的工程价值乘以规定费率C.合同价的减少的一半 D.节省的承包单位的直接费的一半18.因物价浮动对合同价格的调整的方法，通用条款内规定为（ ）。A.指数法 B系数法 C公式法D.比例法19.根据合同中某些条款，可以推断出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为（ ）。A.标准条款 B.明示条款 C.默示条款 D.索赔条

款20.因索赔得到的补偿款将计入（ ）中。 A.本月的工程进度款的支付证书 B.下月的工程进度款的支付证书 C.第三月的工程进度款的支付证书 D.第四月的工程进度款的支付证书

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com