

监理工程师考试:建设工程目标控制的措施典型试题解析（二）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/205/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_205960.htm 典型题解

1.风险的概念可以从经济学、保险学、风险管理等不同的角度给出不同的定义，但是（ ）事件不是风险。 A.没有损失后果 B.肯定发生损失后果 C.不确定性 D.实际结果与预期结果有差异 答案：AB

解题要点：风险要具备一是不确定性，二是产生损失后果，否则就不能称为风险。因此，肯定发生损失后果的事件不是风险、没有损失后果的不确定性事件也不是风险。

2.下列哪些（ ）属于风险因素。 A.自然风险因素 B.风险事件因素 C.损失机会因素 D.心理风险因素 E.道德风险因素 答案：ADE

解题要点：风险因素是指能产生或增加损失概率和损失程度的条件和因素，风险因素分为：自然风险因素、道德风险因素和心理风险因素。

3.对建设工程风险认识的基本点为（ ）。 A.建设工程风险因素多 B.建设工程风险大 C.建设工程风险具有特殊性 D.参与建设工程的各方均有风险 E.建设工程风险不确定性 答案：BD

解题要点：对建设工程风险认识，要明确两个基本点：建设工程风险大；参与建设工程的各方均有风险。

4.在风险分析过程中，常用的组合分解方式由（ ）三方面从总体上进行建设工程风险的分解。 A.目标维 B.时间维 C.结构维 D.因素维 E.风险清单 答案：ABD

解题要点：参见教材第59页图4-3.建筑工程风险三维分解图。

5.以下哪些属于建设工程风险识别方法（ ）。 A.财务报表法 B.流程图法 C.风险对策法 D.经验数据法 E.风险评价法 答案：ABD

解题要点：建设工程风险识别的方法包括：专家调查法；财务报表法

； 初始清单法； 经验数据法； 风险调查法。 6，下列哪些属于建设工程定量风险评价方法（ ）。 A.打分法 B.敏感性分析 C.决策树 D.层次分析法 E.盈亏平衡分析 答案：BCE 解题要点：建设工程定量风险评价方法包括： 敏感性分析；

盈亏平衡分析； 决策树； 随机网络等。 7."因引起工期延误带来的损失".属于建设工程风险损失的（ ）方面。 A.投资风险 B.进度风险 C.质量风险 D.安全风险 答案：C 解题要点：

安全风险导致的损失包括因引起工期延误带来的损失。 8.损失控制计划系统一般应由（ ）部分组成。 A.预防计划 B.灾难计划 C.应急计划 D.风险自留计划 E.风险回避计划 答案

：ABC 解题要点：采用损失控制这一风险对策时，所制定的损失措施应当形成一个周密的，完整的损失控制计划系统。

就施工阶段而言，该计划系统一般应由预防计划、灾难计划和应急计划三部分组成。 9.风险自留指将风险留给自己承担

，是从企业内部财务的角度应对风险，其类型可分为（ ）类型： A.非计划性风险自留 B.计划性风险自留 C.损失可准确预测自留 D.别无选择风险自留 E.期望值损失不严重自留 答案

：AB 解题要点：风险自留不改变建设工程风险的客观性质，也不改变工程风险潜在损失的严重性。可分为非计划性风险自留和计划性风险自留两种类型。 10.工程保险并不能转移建设工程的所有风险的原因（ ）。

A.存在不可保风险 B.工程保险合同的内容复杂 C.保险费没有统一固定的费率 D.有些风险不宜保险 E.合同条款发生分歧使转移失效 答案：AD 解题要点：

工程保险并不能转移建设工程的所有风险是因为： 存在不可保风险； 有些风险不宜保险。因此，对于建设工程风险，应将工程保险与风险回避、损失控制和风险自留结合起

来运用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com