

工程项目组织与管理第一章 ~ 第二章习题 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/225/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_A8\\_8B\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c60\\_225899.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/225/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c60_225899.htm) 工程项目组织与管理

第一章 概述一、单选选择题1.工程项目目标系统的建立过程为()  
A.工程项目构思 提出工程项目目标 识别需求 建立目标系统  
B.识别需求 工程项目构思 提出工程项目目标 建立目标系统  
C.提出工程项目目标 识别需求 工程项目构思 建立目标系统  
D.工程项目构思 识别需求 提出工程项目目标 建立目标系统  
2.工程项目总控的核心是()。 A.进度控制 B.合同控制 C.资源控制 D.质量控制  
二、多项选择题1.下列有关工程项目的表述中正确的是()。  
A.工程项目具有明确的目标()提供特定的产品或服务  
B.工程项目准备阶段的主要工作包括：工程项目的初步设计和施工图设计、可行性研究  
C.政府机构的要求和期望与整个国家的目标、政策和立法相一致  
D.工程项目实施阶段的主要任务是将“蓝图”变成工程项目实体，实现投资决策意图  
参考答案一、单项选择题：1.D 2.B  
二、多项选择题：1.ACD[1][2] 下一页 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)