

工程项目组织与管理九章~十二章习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/225/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c60_225903.htm

第十章 工程项目费用管理

1.在项目实施中可能发生在投资估算时难以预料的支出，需要预先预留的费用称为()。A.铺底流动资金 B.基本预备费 C.涨价预备费 D.调节税
2.采用单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是()。A.计算工程量的方法不同 B.计算直接费的方法不同 C.计算利税的方法不同 D.计算其他直接费、间接费的方法不同

二、多项选择题
1.施工图预算的编制依据有()。A.经批准和会审的施工图设计文件 B.初步设计图纸 C.施工组织设计 D.预算定额 E.预算工作手册

参考答案一、单项选择题：

1.B 2.B
二、多项选择题：1.ACDE
第十一章 工程项目质量管理
一、单项选择题
1.需要国家发改委审查的项目，在审批前先委托()进行评估，然后报家发改委决策。A.会计师事务所 B.有资格的咨询公司 C.项目管理公司 D.监理公司
2.按质量计划实施过程控制，前后工序间要有()。A.质量记录资料制度 B.人员考核准入制度 C.交接确认制度 D.监控制度

二、多项选择题
1.施工阶段质量管理的依据是()。A.工程承包合同文件 B.设计文件 C.投标书 D.法律法规文件 E.有关质量检验与控制的专门技术法规性文件

参考答案一、单项选择题：

1.B 2.C
二、多项选择题：1.ABDE
第十二章 工程项目风险管理
一、单项选择题
1.以下对风险管理计划的成果描述最准确的是()。A.项目风险管理模板 B.项目风险管理方法的确定 C.项目风险管理计划文件 D.项目风险管理岗位职责的确定

二、多项选择题
1.风险识别的依据包括()。A.风险管理计划 B.项目计划输出 C.

风险种类D.风险管理政策 E.历史信息2.定量风险分析的成果包括()。 A.已量化的风险优先清单 B.项目的概率分析C.实现费用和时间目标的概率D.定量风险分析结果中的趋势 E.风险应对计划

参考答案一、单项选择题：1.C二、多项选择题：1.ABCE 2.ABCD

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com