

建设工程项目施工质量控制和验收的方法练习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/233/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c55_233135.htm

- 一、单项选择题
1. 贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目预期的使用功能和质量标准，这是（ ）。
A. 施工质量控制的总体目标
B. 建设单位的质量控制目标
C. 监理单位在施工阶段的质量控制目标
D. 施工单位的质量控制目标
 2. 通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准，是（ ）的质量控制目标。
A. 建设单位
B. 设计单位
C. 施工单位
D. 监理单位
 3. 通过对施工质量的验收签证、设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题，采纳合理化的变更设计，以保证竣工项目的施工结果与设计文件所规定的标准相一致，属于（ ）的质量控制目标。
A. 建设单位
B. 设计单位
C. 施工单位
D. 监理单位
 4. 通过施工全过程的全面质量自控，保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准的建设工程产品，属于（ ）的质量控制目标。
A. 建设单位
B. 设计单位
C. 施工单位
D. 监理单位
 5. 制定和采用先进合理的（ ）是工程质量控制的重要环节，它是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素。
A. 材料设备
B. 组织方案
C. 施工工艺
D. 施工机械
 6. 控制工程项目施工过程的质量，必须从最基本的（ ）控制入手。
A. 各道工序施工质量
B. 分项工程质量
C. 分部工程质量
D. 单位工程质量
 7. 施工质量的基础及施工顺利进行的关键指的是（ ）。
A. 单位工程质量
B. 分部工程质量
C. 分项

工程质量 D . 工序质量

8 . 隐蔽工程在隐蔽前应通知 () 进行验收 , 并形成验收文件。 A . 施工单位质量部门 B . 设计单位 C . 监理单位 D . 政府质量监督部门

9 . 分部分项工程完成后 , 应在施工单位自行验收合格后 , 再通知监理单位验收 , 重要的分部分项工程应请 () 参加验收。 A . 施工单位 B . 设计单位 C . 建设单位 D . 监理单位

10 . 根据国家现行的管理制度 , 房屋建筑工程及市政基础设施工程验收合格后 , 尚需在规定的时间内 , 将验收文件报 () 备案。 A . 施工单位 B . 建设单位 C . 监理单位 D . 政府管理部门

11 . 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程、专业工程应进行 () 。 A . 全部检验 B . 免去检验 C . 功能性抽样检测 D . 抽样检验

二、多项选择题

1 . 施工准备质量控制指的是 () 。 A . 全面施工准备 B . 施工过程中各分部分项工程施工作业前的施工准备 C . 季节性的特殊施工准备 D . 工程产品的质量控制 E . 施工作业技术活动的投入与产出过程的质量控制

2 . 施工阶段质量的自控主体指的是 () 。 A . 施工承包方 B . 供应方 C . 设计单位 D . 业主 E . 监理单位

3 . 在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为 () 。 A . 供应方 B . 业主 C . 监理单位 D . 设计单位 E . 政府的工程质量监督部门

4 . 以下关于施工质量控制的说法正确的是 () 。 A . 总包与分包的施工质量计划是独立的 , 没有联系 B . 必须全面体现和落实企业质量管理体系文件的要求 C . 结合具体工程特点 , 编写专项管理要求 D . 包括施工质量控制点的设置 E . 编制完毕后 , 应经企业技术领导审核批准 , 按施工承包合同约定交监理单位或建设单位批准确认后执行

5 . 建设工程施工质量检查评定验收的基本内容包括 () 。 A . 分部分项工

程内容的抽样检查B．施工质量保证资料的检查C．工程外观质量的检查D．工序质量的检查E．单位工程质量的检查
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com