

江苏建设工程项目管理标准讲义（八）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/239/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B1\\_9F\\_E8\\_8B\\_8F\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_c54\\_239147.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E6_B1_9F_E8_8B_8F_E5_BB_BA_E8_c54_239147.htm) 2Z103024 建设工程项目进度控制的技术措施

一、主要内容 涉及设计技术和施工技术选用。考虑与进度目标实现的关系--优化

二、例题 (一)单项选择题 [例题1] 建设工程项目进度控制的技术措施涉及( )。

A . 对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用 B . 对实现进度计划有利的设计技术和施工技术的选用 C . 对实现进度控制有利的设计技术和施工技术的选用 D . 对实现进度有利的设计技术和施工技术的选用

答案：A

2 . ( C )对工程进度有直接的影响。 A . 设计方案 B . 施工组织设计 C . 施工方案 D . 施工措施

(二)多项选择题 1 . 下列( ACD )措施属于进度控制的技术措施。 A . 优化设计，尽量选用新技术、新工艺、新材料 B . 制定与进度计划相适应的资源保证计划 C . 优化施工方案 D . 优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间，加快施工进度 E . 建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)