

江苏建设工程项目管理标准讲义（九）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E6_B1_9F_E8_8B_8F_E5_BB_BA_E8_c54_239148.htm 2Z103030 熟悉建设工程项目进度控制的含义、目的和任务 2Z103031 建设工程项目进度控制的含义和目的 2Z103032 建设工程项目进度控制的任
务 1Z203013 建设工程项目进度计划系统的概念 2Z103031 建设工程项目进度控制的含义和目的 一、主要内容 1 目的是通过控制以实现工程的进度目标。 2 各方进控的目标和时间范畴是不同的 3 进度控制是一个动态的管理过程（三个环节） 4 目标的分析和论证科学性，现实性. 5 跟踪检查发现偏差--进度计划的调整。 二、例题 (一)单项选择题 [例题1] 为了有效地控制工程建设进度，必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。其主要目的是为了实
现工程建设进度()。 A . 动态控制 B . 主动控制 C . 事中控制 D . 纠偏控制 答案：B 知识拓展(控制论) 2 . 项目进度控制应建立以(C)为责任主体的项目进度控制体系。 A . 计划人员 B . 调度人员 C . 项目经理 D . 作业队长 3 . 进度控制是一个(A)的管理过程。 A . 动态 B . 静态 C . 封闭 D . 开放 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com