

江苏建设工程项目管理标准讲义（五）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E6_B1_9F_E8_8B_8F_E5_BB_BA_E8_c54_239152.htm 2Z103020 掌握建设工程项目进度控制的措施 2Z103021 建设工程项目进度控制的组织措施 2Z103022 建设工程项目进度控制的管理措施 2Z103023 建设工程项目进度控制的经济措施 2Z103024 建设工程项目进度控制的技术措施 1Z203031 建设工程项目进度控制的组织措施

一、主要内容

- 1 建立进度控制目标体系和组织体系。是目标能否实现的决定性因素 设专业部门和专人负责进度控制
- 2 编制进度控制工作流程 如(1)确定项目进度计划系统的组成 (2)各类进度计划的编制程序、审批程序和计划调整程序
- 3 建立进度协调会议制度。

二、例题 (一)单项选择题 [例题1] 下列()不属于编制项目进度控制的工作流程。 A . 确定项目进度计划系统的组成 B. 各类进度计划的编制程序 C . 审批程序和计划调整程序 D . 研究项目进度计划系统的内容 答案：D (二)多项选择题 [例题1] 进度控制的主要工作环节包括()。 A . 进度目标的分析和论证 B . 编制进度计划 C . 进度计划整体分析 D . 定期跟踪进度计划的执行情况 E . 调整进度计划 答案：ABDE (P78) 2 . 下列(ABD)措施属于进度控制的组织措施。 A . 建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度 B . 建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络 C . 加强合同管理，协调合同工期和进度计划之间的关系 D . 建立进度协调会议制度 E . 重视信息技术在进度控制中的应用

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com