

二级建造师施工管理习题集 - 施工管理概论 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/240/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_240061.htm 2Z101000 施工管理概论 2Z101010

- 1、如以里程碑事件的进度目标值作为进度计划值，则进度的实际值应是相对于（ ）。 A. 总进度规划的实际进度 B. 里程碑事件的实际进度 C. 各子系统的实际进度 D. 各分项工作的实际进度
- 2、项目管理最基本的方法论是项目目标的（ ）。 A. 静态控制 B. 动态控制 C. 主动控制 D. 被动控制
- 3、运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，还包括（ ）。 A. 设计图纸质量 B. 建筑材料、设备质量 C. 业主决策质量 D. 监理规划质量
- 4、在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值是（ ）。 A. 施工预算 B. 工程合同价 C. 实际施工成本 D. 工程款支付
- 5、在工程合同价与工程款支付中的相应成本项比较时，成本的实际值是（ ）。 A. 施工成本规划中的相应成本项 B. 工程合同价中的相应成本项 C. 实际施工成本中的相应成本项 D. 工程款支付中的相应成本项
- 6、运用动态控制原理控制施工成本的工作步骤包括：（1）收集施工成本的实际值；（2）将施工成本目标逐层分解；（3）将实际值与计划值比较；（4）找出偏差，采取纠偏措施。正确的步骤顺序是（ ）。 A. 1-2-3-4 B. 2-3-4-1 C. 1-3-4-2 D. 2-1-3-4
- 7、在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制时，一般的项目成本控制的周期为（ ）。 A. 一周 B. 一旬 C. 一个月 D. 一个季度
- 8、在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制时，首先要做的工作是（ ）。 A. 采取措施进行纠偏 B. 将进度目标

逐层分解 C. 收集施工进度实际值 D. 编制进度跟踪和控制报告

9、在项目目标动态控制中，属于项目目标控制准备工作的是（ ）。 A. 将项目的目标进行分解 B. 收集项目目标的实际值 C. 对项目目标进行动态跟踪 D. 找出实际值与计划值的偏差

10、在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的步骤包括：（1）收集施工进度实际值；（2）定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；（3）如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的顺序是（ ）。 A. 1-2-3 B. 2-1-3 C. 3-1-2 D. 3-2-1

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com